

アナと雪の女王

上演時間：約30分 / クラス：3年D組

役割書 — 3年D組 文化祭 アナと雪の女王

概要・責任範囲

大道具係は**セット（背景・大型の舞台装置）の制作・設置・場面転換と教室装飾**を担当する。
公演当日は暗転中に素早くセットを入れ替える必要があるため、転換フローを全員で把握しておくこと。

必要人数・役割分担

人数	役割
1～2人	制作リーダー（設計・材料調達）
2～3人	制作・塗装作業
全員（本番）	場面転換担当（暗転中に素早く動く）

目安：3～4人（本番の場面転換には出番のない役者も加わる）

制作物リスト

セット

品目	使用シーン	サイズ感	制作方法（案）
背景パネル：氷・雪（青白）	ACT5 エルサの城	黒板サイズ程度	青白い布または大きな画用紙。雪の結晶を貼る
背景パネル：城内（茶系）	ACT2 戴冠式・ACT6 室内	黒板サイズ程度	段ボールや布で城の壁をイメージして制作
ドアフレーム	ACT4 納屋・ACT6 ハンスの部屋	人が通れる大きさ	木材または段ボールで枠だけ作る（扉自体はなくてよい）

※ 実際の大きさ・仕様はリハーサル室の広さを確認してから決定する。

教室装飾（当日）

場所	品目	制作方法（案）
教室入口	演目名の看板	大きな紙に手書き or 印刷
教室入口～廊下	雪の結晶デコレーション	折り紙・画用紙で制作。青・白・水色で統一
廊下	開演時刻・次回の開始時刻の案内	A4で印刷して掲示
舞台周辺	キャスト紹介ボード	役名と役者名を書いたボード

本番の場面転換フロー

暗転中に速やかに動く。演出または舞台監督の合図（手信号）で動き出すこと。

タイミング	転換内容	担当
ACT1→ACT2（雪だるまつくろう後）	戴冠式用の背景・小道具を配置	大道具係＋役者（ハンス役・公爵役など）
ACT2→ACT3（とびら開けて後）	不要なセットを退ける	大道具係
ACT3→ACT4（レット・イト・ゴー後）	野外シーン用に片付ける	大道具係＋役者（トロール役）

タイミング	転換内容	担当
ACT4→ACT5（あこがれの夏後）	氷の城背景パネルを設置	大道具係
ACT5→ACT6（ハンスの部屋へ）	氷の城パネルを撤去・ドアフレームを設置	大道具係

準備スケジュール（目安）

時期	作業内容
7月前半	制作物リストを確定・材料の調達計画を立てる
7月後半～8月前半	背景パネル・ドアフレームの制作
8月後半	セットを実際に舞台に置いて通し稽古に合わせる
9月前半	教室装飾の制作
9月7～9日	会場入り・セット配置確認・転換の通し練習
本番前日	教室装飾を完成させる

役者との連携

出番の少ない役者が場面転換を手伝う。事前に動きを確認しておくこと。

役者	手伝えるシーン
ハンス役	ACT1→2 転換（自分の登場シーンの直前）
ウェーゼルトン役	ACT3以降の転換
トロール役	ACT1～4の転換（登場前）

リハーサルで確認すること

- [] 各セットが暗転中に1分以内で転換できるか確認

- [] ドアフレームが倒れないよう補強しておく
- [] 背景パネルの固定方法（立て掛け・壁への取り付け等）を決めておく
- [] 転換中に音を立てないよう練習する