

夏休み 練習日程

アナと雪の女王

クラス：3年D組 / 作成日：2026年7月19日

【確定版】 夏休み中の練習日は 8/4・8/7・8/17・8/19・8/20・8/24・8/25・8/26・8/27・8/28の全10日 に決定しました。各日とも 9:00～17:00（昼休憩1時間）で実施します。時間割・人数配分は現場で調整可能な「たたき台」です。厳密な分刻みではなく、目安として活用してください。

新方針：夏休み期間中、キャストは自分の出番の練習がない時間帯に小道具係・大道具係の作業を手伝う体制とします。大道具係は現在1名のみで役割書上の目安人数（3～4名）に対して人員が不足しているため、この手伝い体制は人員不足を解消する重要な仕組みです。詳細は本ドキュメント末尾「4. キャストによる小道具・大道具係の手伝いについて」を参照してください。

1. 全体日程一覧

Day	日付	曜日	テーマ
Day1	8/4	火	キックオフ・通し稽古①
Day2	8/7	金	通し稽古②・制作／音響：音源3本＋SE試聴決定会議
Day3	8/17	月	（検討中）
Day4	8/19	水	（検討中）
Day5	8/20	木	（検討中）
Day6	8/24	月	（検討中）
Day7	8/25	火	（検討中）
Day8	8/26	水	（検討中）
Day9	8/27	木	（検討中）

Day	日付	曜日	テーマ
Day10	8/28	金	(検討中)

全体の流れ：粗い通し稽古 → 課題潰し・実測 → フル通し（衣装小道具込み）→ 現地技術確認 → ゲネプロ → 最終確認の順に、段階的に本番の完成度へ近づけます。

2. 8月に入るまで（～7月末）に各係が終わらせておくべき仕事

以下は特に期限が過ぎている・迫っている課題を中心にまとめたものです。Day1（8/4）の時点でこれらが未着手だと後続日程にしわ寄せが来るため、優先度が高い順に記載します。

優先度	係	やっておくこと
最優先	音響係	用途未確定の音源3本（X1～X3）・SE2/SE4の音源欠如について、本来7月12日が期限だったが未対応のまま。Day2（8/7）の試聴決定会議までに、各自持ち寄る音源候補を用意しておく
高	舞台監督	夏休み全10日分の集合時間・場所・持ち物をキャスト・スタッフ全員に共有。 ACT3→4暗転（アナ役交代・手袋回収・マント回収・ロープ金づちバッグ・人参受け渡し・スヴェン／司祭家来 二役兼任のキャストの衣装替えが重なる過密な転換）の担当スタッフ・手順のたたき台を作っておく（Day4で実測・検証する）
高	大道具係	背景パネル（氷・雪／城内）・目隠しスクリーンの材料調達を開始する。夏休み中の制作スケジュールをキャストの手伝い人数を見込んで組み直す
高	小道具係	人参3本（本番用＋予備2本）・エルサの手袋・ハンスの剣・暖炉プロップなど既存小道具一式を点検し、不足分をリストアップしておく
中	照明係	色フィルター（青・暖色）など機材の点検・在庫確認
中	ユーザー本人	バックステージ幕（暗幕）の学校許可取得状況を確認し、記録が残っていなければ、変更点.md等に記録する
全員	キャスト全員	セリフ・歌詞の暗記を進めておく（Day1は台本を持ちながらでもよいが、Day4以降は極力見ずに演じられる状態を目指す）

3. 各日のスケジュール

Day1 8/4（火） キックオフ・通し稽古①

夏休み練習の初日。通し稽古①はACT1～7を**止めずに最後まで通す**（以前の「止めながらでOK」という記述は撤回）。役者は台本を持ってよい。

時間帯	内容
午前	9:00集合・注意事項確認。通し稽古①（ACT1～7、止めずに最後まで通す）。大道具・小道具係は材料の買い出しへ（下記「Day1の買い出しリスト」参照）
午後	全員で制作作業（大道具・小道具係が中心となり、買ってきた材料で背景パネル・小道具類を制作。 キャストも出番のない時間ではなく、全員で制作を手伝う ）
最後	振り返り・次回（8/7）までの宿題確認・片付け

係	この日の作業内容
照明	通し稽古①に参加（機器・色フィルターの動作確認も兼ねる）。午後は制作を手伝う
音響	通し稽古①に参加（音響再生ツールの全キュー動作確認も兼ねる）。午後は制作を手伝う
大道具	午前：材料買い出し。午後：買った材料で制作の中心を担う（背景パネル制作、下記「パネル巻き上げ機構」試作）
小道具	午前：材料買い出し。午後：ひたすら小道具制作（人参・手袋・杖・玉・ロープ・金づち・暖炉プロップ等）
舞台監督	通し稽古①の進行・タイム計測（買い出しには行かず終日稽古に付く）。午後は制作進行の取りまとめ
キャスト	通し稽古①参加（止めずに通す）。午後は全員で制作を手伝う

大道具係のDay1午後の特別課題： ACT5「エルサの城→トロールの村」の場面転換用に、新しい背景パネル（トロールの村・岩と苔のイメージ、色は緑系）を追加で作ることになった。既存の背景パネルは「布 or 模造紙をワイヤーに布団バサミで吊るす」方式（黒板手前の黒幕と同じ技術を流用、黒幕ワイヤーの20cm手前に別のワイヤーを張ってそこにパネル用の布/紙を吊るす）。トロール村パネルは、氷パネルを外さずに**手前に重ねて素早く「巻いて落とす」ロールスクリーン方式**（太め・直径8～10cm程度の芯に模造紙をゆるく巻いておき、上部に吊るして紐で束ねておき、合図で紐をほどくと重力で下に広がる）を採用する予定。Day1午後は、この機構が実際に模造紙と

ワイヤーと紙筒（芯）で成立するか**試作・検証**することが大道具係の重要タスク。うまくいけば、この方式でトロール村パネルの本制作に進む。

Day1の買い出しリスト

① 大道具：パネル関連（新規）

模造紙 20枚前後（氷雪・城内・トロール村の3種類の背景パネル用）

太めの紙筒・芯（直径8～10cm程度）試作用 1本

細い棒（突っ張り棒の細いタイプ or 園芸支柱。裾に通してパネルをピンと張るため）数本

ワイヤー（パネル専用の2本目。黒幕用ワイヤーとは別）1巻

布団バサミ（大きめ・フック付きタイプ）10～15個

紐（丈夫めのもの。パネルを束ねる・引き解け結び用）

布テープ or ガムテープ 1～2巻

② 大道具：既存セット

段ボール（大判数枚）

布 or 追加の模造紙（城内パネル用）

スプレー塗料（茶・グレー系）

③ 小道具

白手袋 ×2（エルサ用に加えてハンス用も新規追加。ハンスは王子服なので白手袋が要ることに今回気づいた）

発泡スチロール棒 or 紙筒＋オレンジ塗料（人参用）

金色スプレー、発泡スチロール球（杖・玉用）

木の棒（杖・剣の芯材）

ロープ・金づち（模造でよい）

電池式LEDライト＋電池（暖炉プロップ内蔵用）

古紙・羽根（書類・羽ペン用）

④ 教室装飾用の資材（今日は購入のみ。制作は8月後半のいずれかの日に回す。詳細未定のため、購入だけ済ませておく位置づけ）

白・水色・青の画用紙・模造紙（追加分）

電池式LEDイルミネーションライト 2～3本

壁を傷めないテープ類（マスキングテープ等）

セロファン（あれば）

Day2 8/7（金） 通し稽古②・制作

Day1と同じ構造（通し稽古→制作）で実施する。

時間帯	内容
午前	通し稽古②（ACT1～7、止めずに最後まで通す）
午後	全員で制作（Day1の続き。大道具・小道具・パネル制作等）。ただし音響係は、用途未確定の音源3本（X1～X3）・SE2/SE4の試聴決定会議をこの時間に並行して実施する（他の制作作業とは別行動）
最後	振り返り・片付け

係	この日の作業内容
照明	通し稽古②に参加。午後は制作を手伝う
音響	通し稽古②に参加。午後は 試聴決定会議（最優先課題） ：X1～X3・SE2/SE4を試聴し、使用するシーンを決定するか、使用しないなら削除を決定する。あわせてフィナーレBGM（選曲期限8/10）の候補探しも並行して進める
大道具	通し稽古②に参加。午後はDay1の続きで背景パネル（トロール村パネル含む）の制作を進める
小道具	通し稽古②に参加。午後はDay1の続きで小道具制作を進める
舞台監督	通し稽古②の進行・タイム計測。午後は制作進行の取りまとめ・音響会議のファシリテート
キャスト	通し稽古②参加（止めずに通す）。午後は全員で制作を手伝う

お盆休み中（8/8～8/16頃）の過ごし方

グループ稽古日は設けず、各自の自主練習期間とする：

セリフ・歌詞の暗記を各自で進める（Day3以降は本格的な通し・パート練習に入るため、ここで仕上げておく）

歌唱シーンの自主練習（特に歌割りが決まっている曲）

Day3以降の詳細は現在ユーザーと相談しながら詰めている最中です。確定次第、このページに追記します。各日の日付・曜日・大まかなテーマは上記「1. 全体日程一覧」の表を参照してください。

4. キャストによる小道具・大道具係の手伝いについて

夏休み期間中を通じて、キャストは自分の出番の練習がない時間帯に、小道具係・大道具係の作業を手伝う方針とします。

手伝ってもらう作業の例

人参3本（本番用＋予備2本）の準備・固定具の取り付け
トロール衣装の即脱ぎ化（スナップボタン・面ファスナーの取り付け）
目隠しスクリーンの制作・組み立て・設置テスト
背景パネル（氷・雪／城内）の制作・強度確認
小道具（暖炉プロップ・書類・羽ペン等）の制作・補修

この方針の位置づけ

大道具係は現在1名のみで運営しており、役割書上の目安人数（3～4名）に対して人員が不足していることが課題として挙がっていました。キャストによる手伝い体制は、この人員不足を解消する重要な仕組みとして位置づけます。各日のスケジュールで「午後は大道具・小道具の制作作業」という時間帯を設けているのはこのためです。舞台監督・大道具係・小道具係で、その日にどのキャストが手伝いに入るかを事前に調整してください。

5. 注意事項

各日の時間割・人数配分は目安です。現場の進み具合に応じて午前・午後の内容を入れ替えるなど、柔軟に調整してください。

熱中症対策のため、水分補給・休憩をこまめにとってください。

各日の終わりには必ず振り返りの時間を設け、次回への申し送りを共有してください。

この日程表に記載のない期限付き課題（用途未確定音源・フィナーレBGM等）は「2. 8月に入るまでに各係が終わらせておくべき仕事」を参照してください。