

制作物リスト

アナと雪の女王

クラス：3年D組 / 作成日：2026年8月7日

目的：小道具・大道具・教室装飾など「制作が必要な物」を、既存資料（役割書・企画書・夏休み練習日程など）から品目ごとに集約したもの。新しい演出・仕様は含まない。

このリストは購入する材料だけをまとめた「買い物リスト」とは別物。買い物リストは「何を買うか」、この制作物リストは「何を」「どう作るか」の制作手順書。

① 大道具：背景パネル・セット

背景パネル：氷・雪（青白）

材料	模造紙 or 青白い布・大きな画用紙、雪の結晶の切り紙（貼り付け用）、パネル専用ワイヤー、ハトメ（グロメット、打ち具付き）、カーテンリングまたは S 字フック、細い棒（直径8～10mm程度、裾に通す用）、布テープ or ガムテープ
制作手順	青白い布または大きな画用紙をベースに、雪山・氷の城をイメージした色合いに仕上げ、雪の結晶を貼る。裾に細い棒を通してパネルがたるまないように張る。上辺にハトメ（グロメット）を4～6点程度打ち、カーテンリングまたは S 字フックでワイヤーに掛ける（2026-08-07：布団バサミ方式から変更。見た目をすっきりさせるため、城内・トロール村パネルと統一）。設置ワイヤーは黒板手前の黒幕ワイヤーの20cm手前に別途張る。※塗装・絵付けの具体的な工程は未確定。
使用シーン	ACT3『レット・イット・ゴー』（歌い出しに合わせて後方展開）、ACT5 エルサの城シーン（同じパネルを2回使い回す設計）
担当係	大道具係
期限	明記なし

背景パネル：城内（茶系）

材料	段ボール（大判数枚） or 布・模造紙、スプレー塗料（茶・グレー系）、パネル専用ワイヤー、ハトメ（グロメット、打ち具付き）、カーテンリング または S字フック
制作手順	段ボールや布で城の壁をイメージして制作する。上辺にハトメ（グロメット）を4～6点程度打ち、カーテンリングまたはS字フックでワイヤーに掛ける（2026-08-07：布団バサミ方式から変更。氷・雪パネル、トロール村パネルと同じ方式に統一）。※具体的な絵柄・工法は未確定。
使用シーン	ACT2 戴冠式・ACT6 ハンスの部屋（クライマックス前の暗転後は城の外壁として転用）
担当係	大道具係
期限	明記なし

背景パネル：トロール村

材料	模造紙（緑系、岩と苔のイメージ）、パネル専用ワイヤー、ハトメ（グロメット、打ち具付き）、カーテンリング または S字フック
制作手順	模造紙に緑系で岩と苔をイメージして着色する。上辺にハトメ（グロメット）を4～6点程度打ち、カーテンリングまたはS字フックでワイヤーに掛ける。氷・雪パネル、城内パネルと同じ方式に統一（2026-08-07決定）。当初は太めの紙筒（芯）に模造紙を巻いて吊るし紐をほどくと重力で下に広がる「ロールスクリーン方式」を計画していたが、2026年8月4日（夏休み練習日程Day1）に予定していた試作が実施されず未検証のまま残っていたため、ユーザーと相談のうえ他の2枚と同じ「ワイヤーに掛ける」方式へ統一する方針に変更した。あわせて「洗濯バサミ／布団バサミの見た目がすっきりしない」という指摘を受け、3枚すべてをハトメ＋カーテンリング/S字フック方式に統一した。この変更に伴い、台本ACT5「エルサの城→トロールの村」の場面転換に新しい短い暗転を追加し、暗転中に大道具係2名がパネルを架け替える設計にした。
使用シーン	ACT5「エルサの城→トロールの村」の場面転換（新設の暗転中に大道具係がパネルを架け替える）
担当係	大道具係
期限	明記なし（新設した暗転の所要時間（目安15～20秒）はゲネプロで実測が必要）

目隠しスクリーン

材料	段ボール or 布、独立式スタンド or 突っ張り棒、ワイヤー
サイズ	幅80cm×高180cm程度（人が隠れる大きさ）
制作手順	段ボールや布のパネルを組み立てて自立させる。ワイヤー＋黒シートの仕切り技術（舞台構成.md「10-2. ワイヤー＋黒シートの仕切り技術」）の小型版として、独立スタンドまたは突っ張り棒＋ワイヤーで設置する。（2026-08-07解決済み） 以前は役割書_大道具係.md「高さ150cm×幅90cm程度」と舞台構成.md ACT7備考「幅80cm×高180cm程度」でサイズ表記が食い違っていたが、舞台構成.md側（2026-07-04に独立スクリーン案として設計しなおされた決定値）を正式採用と決定し、役割書_大道具係.mdを「幅80cm×高180cm程度」に統一した。
使用シーン	ACT7 下手袖（子供アナ・子供エルサを客席から見えないように待機させる）
担当係	大道具係
期限	2026年8月28日（本番2週間前）までに制作完了・設置テストを実施。※期限に間に合わなかった場合の代替案は現時点で決まっていない。

バックステージ黒幕（黒板手前の暗幕）

材料	黒い幕（暗幕・黒シート）、ワイヤー、固定金具（アイボルト・S字フック・カラビナ等）、突っ張り棒（壁面に直接固定できない場合）、カーテンフック・洗濯バサミ・リング（30～40cm間隔）
制作手順	1. 黒板の手前1.5m・教室幅いっぱい（9m）の区間の両端（壁・柱・独立スタンドなど）に、ワイヤーをピンと張る。高さは床から天井近くまで（教室の天井高2.4～2.7m程度を想定） 2. ワイヤーの両端はアイボルト・S字フック・カラビナなどで壁面のフックや柱・窓枠に固定する。学校施設に直接ビス留め・釘打ちできない場合は、突っ張り棒を縦に設置しその上下にワイヤー用フックを取り付ける 3. 黒シートの上辺に30～40cm間隔でカーテンフック・洗濯バサミ・リングを取り付け、ワイヤーに通す。裾は歩行の妨げにならない長さに調整し、床に着く場合は軽い重りでたるみ・めくれを防ぐ 4. ワイヤーは中央部がたるみやすいため、幅9mの本幕では中間2箇所程度に補助の固定点を追加する 5. 黒シート1枚あたりの重量は数百g～1kg程度を想定。ワイヤー・固定金具は最大想定重量の3倍程度の耐荷重を持つものを選ぶ（安全マージン） （舞台構成.md「10-2. ワイヤー＋黒シートの仕切り技術」より転記）
使用シーン	黒板手前1.5m・教室幅9m全体。幕の裏をバックステージ空間とし、役者（エルサ・ハンス等）が上手⇄下手を横断する動線として使う
担当係	大道具係
期限	明記なし。⚠ 舞台構成.mdに「学校許可必須」と明記されているが、許可を取得できたかどうかの記録がどこにもない。取得済みなら記録を残し、未取得なら至急確認すること。

※旧「ドアフレーム」案（ACT4関連の大道具）は2026-07-05に廃止済み（アナの肩掛けバッグ案に置き換え）のため、本リストには制作物として含めない。

② 小道具

ドアパネル（紙製 or 段ボール製の簡易扉）

材料	紙 or 段ボール
制作手順	紙または段ボールで簡易扉を自作する（暖炉プロップと同程度の簡易さでよい）。※具体的な形・サイズ・組み立て方は未確定。
使用シーン	ACT1『雪だるまつくろう』（黒板の一角に設置、ACT1→2暗転中に撤去）
担当係	小道具係
期限	明記なし

杖（王権の杖）

材料	木の棒（芯材）、金色スプレー
制作手順	木の棒を芯にして金色スプレーで装飾する。※装飾パーツの付け方など詳細な制作手順は未確定（手作りまたは購入どちらでもよいとされている）。
使用シーン	ACT2 戴冠式（エルサが持つ）
担当係	小道具係
期限	明記なし

玉（王権の玉）

材料	発泡スチロール球、金色スプレー
制作手順	発泡スチロール球に金色スプレーを吹き付けて制作する。※詳細な制作手順は未確定（手作りまたは購入どちらでもよいとされている）。
使用シーン	ACT2 戴冠式（エルサが持つ）
担当係	小道具係
期限	明記なし

人参（固定具込み）

材料	発泡スチロール棒 or 紙筒、オレンジ塗料、面ファスナー（マジックテープ） or クリップ式固定具
制作手順	発泡スチロール棒または紙筒にオレンジ塗料を塗って人参型に仕上げる。装着は面ファスナーまたはクリップ式固定具を使用し、多少の動きでは外れない設計にする。1本を用意し、下手袖の定位置で小道具係が常時管理する（2026-07-06に予備2本は不要と判断し1本運用に変更済み）。
使用シーン	ACT4 オラフの鼻に刺す演技（ACT3→4暗転中にアナ役者へ手渡し、装着後はACT6終了まで鼻につけたまま継続）
担当係	小道具係
期限	明記なし

アナの肩掛けバッグ（布製）

材料	布
制作手順	小道具係と大道具係の共同制作で手作りする。ロープ・金づちを収納できるサイズにする。※具体的な縫製・組み立て手順は未確定。
使用シーン	ACT4 アナが身に着けて登場し、ロープ・金づちを収納して運ぶ（2026-07-05追加。旧ドアフレーム案の廃止に伴い採用）
担当係	小道具係（大道具係と共同制作）
期限	明記なし

ハンスの剣（模造）

材料	木の棒（芯材）など（玩具コーナーで購入する場合は不要）
制作手順	玩具コーナーで調達 or 手作り。※手作りの場合の具体的な制作手順は未確定。安全のため、演技中は20cm以上離して相手に当てないルールを厳守する。
使用シーン	ACT6 クライマックス（ACT6→7暗転中にハンス役へ手渡す）
担当係	小道具係
期限	明記なし

暖炉プロップ（段ボール製・LEDライト内蔵）

材料	段ボール、スプレー塗料、電池式LEDライト＋電池
制作手順	段ボールで暖炉の形を組み立て、スプレー塗料で装飾する。電池式LEDライトを内蔵し点灯できるようにする。オラフがスイッチを入れやすい向きに調整する。
使用シーン	ACT6 ハンスの部屋（舞台端の壁際に設置。照明点灯の5秒前に点灯しておく）
担当係	小道具係
期限	明記なし

③ 教室装飾（当日、大道具係が主体で担当・有志歓迎）

演目名看板

材料	模造紙1枚（A1目安・約60×84cm）
制作手順	青地に白文字または白地に青文字＋雪の結晶の縁取りで制作する。青・白・水色のテーマカラーで統一する。
使用シーン	教室入口（ドア上または横の壁に掲示）
担当係	大道具係主体（有志歓迎）
期限	明記なし

雪の結晶デコレーション（大中小 計31個）

材料	白・水色・青の画用紙 or 模造紙
制作手順	切り紙で大（15cm角）6個・中（10cm角）10個・小（5cm角）15個の計31個を作り、看板周りとは壁面にランダムに散りばめる。
使用シーン	教室入口
担当係	大道具係主体（有志歓迎）
期限	明記なし

つらら（氷柱、計24本）

材料	白・水色の画用紙
制作手順	三角形パーツを制作し、長め（40～50cm）6本・中（25～30cm）8本・短め（15cm）10本の計24本を作る。天井際から吊るし、入口に近いほど密度を上げ、間隔20～40cmで不規則に配置する（規則正しく並べると氷柱らしさが失われるため）。
使用シーン	廊下
担当係	大道具係主体（有志歓迎）
期限	明記なし。※本数は廊下の壁3～5m分を想定した目安。実際の廊下の実寸が未定のため、判明次第調整すること。

氷の壁風パネル（4～6枚）

材料	模造紙、壁を傷めないテープ類（マスキングテープ等）
制作手順	ひび割れ模様を描いた模造紙パネルを4～6枚作り、入口から左右2～3m分の壁に貼る。
使用シーン	廊下
担当係	大道具係主体（有志歓迎）
期限	明記なし。※枚数は目安、廊下の実寸判明後に調整すること。

LEDイルミネーション設置

材料	電池式LEDイルミネーションライト（3～4m）2～3本
制作手順	つらら・氷の壁風パネルの裏に這わせる（制作というより既製品の設置作業）。
使用シーン	廊下
担当係	大道具係主体（有志歓迎）
期限	明記なし。使用方針は生徒側の判断として決定済み。ただし学校への正式な掲示・防火ルール確認は別途必要（未完了）。

案内表示パネル（次回開始時刻・待機列案内）

材料	画用紙等（未確定）
制作手順	無機質な貼り紙にせず、つらら型または雪の結晶型の掲示パネルとして2〜3箇所 に統合する。※具体的な材質・デザイン・制作手順は未確定。
使用シーン	廊下（次の回の開始時刻・待機列の案内）
担当係	大道具係主体（有志歓迎）
期限	明記なし

キャスト紹介ボード

材料	ボード（材質未確定）
制作手順	役名と役者名を書いたボードを手書きまたは印刷で掲示する。※具体的な材質・ サイズ・制作手順は未確定。
使用シーン	舞台周辺
担当係	大道具係（役割書に明記）
期限	明記なし

未確定・要確認まとめ

このリスト作成時点、既存資料の記載に基づく

- △ トロール村パネルの取付方式を統一（2026-08-07決定・対応済み）。ロールスクリーン方式は8/4に
試作予定だったが実施されず未検証のまま白紙化し、氷・雪パネル・城内パネルと同じハトメ＋カー
テンリング/S字フック方式に統一した。あわせて新設した暗転（ACT5「エルサの城→トロールの
村」）の所要時間（目安15〜20秒）はゲネプロで実測が必要。
- △ 目隠しスクリーンの制作期限（8/28）に間に合わなかった場合の代替案が現時点でない。
- △ バックステージ黒幕の学校許可取得の記録がどこにもない（舞台構成.mdに「学校許可必須」と明記
あり）。取得済みなら記録を残し、未取得なら至急確認すること。
- △ 廊下のLED使用について、使用方針自体は生徒側の判断として決定済み（2026-08-07）。ただし学校
への正式な掲示・防火ルール確認は別途必要（未完了）。
- △ 廊下の実寸が未定のため、つらら・氷の壁風パネルの本数・枚数は目安（壁3〜5m分想定）。実寸判

明後に調整が必要。

-
- △ その他「制作手順」欄で「未確定」と記載した項目（杖・玉の装飾詳細、ドアパネルの工法、看板・案内表示パネル・キャスト紹介ボードの詳細な作り方など）は、既存資料に手順の記載がなかったため、材料・完成イメージのみ記載している。
-

出典：other/役割書/役割書_小道具係.md、other/役割書/役割書_大道具係.md、other/企画書.md（9. 教室装飾）、other/夏休み練習日程.md（Day1買い出しリスト・トロール村パネル試作記述）、other/舞台構成.md（バックステージ黒幕・目隠しスクリーンのサイズ記載・10-2ワイヤー仕切り技術）、プロジェクト概要.md（次の課題）