

夏休み 練習日程

アナと雪の女王

クラス：3年D組 / 作成日：2026年7月19日

Day1 8/4（火） キックオフ・通し稽古①

夏休み練習の初日。通し稽古①はACT1～7を止めずに最後まで通す（以前の「止めながらでOK」という記述は撤回）。役者は台本を持ってよい。

時間帯	内容
午前	9:00集合・注意事項確認。通し稽古①（ACT1～7、止めずに最後まで通す）。大道具・小道具係は材料の買い出しへ（下記「Day1の買い出しリスト」参照）
午後	全員で制作作業（大道具・小道具係が中心となり、買ってきた材料で背景パネル・小道具類を制作。キャストも出番のない時間ではなく、全員で制作を手伝う）
最後	振り返り・次回（8/7）までの宿題確認・片付け

係	この日の作業内容
照明	午前：機材確認・材料買い出し。午後は制作を手伝う
音響	通し稽古①に参加（音響再生ツールの全キュー動作確認も兼ねる）。午後は制作を手伝う
大道具	午前：材料買い出し。午後：買った材料で制作の中心を担う（背景パネル制作、下記「パネル巻き上げ機構」試作）
小道具	午前：材料買い出し。午後：ひたすら小道具制作（人参・手袋・杖・玉・ロープ・金づち・暖炉プロップ等）
舞台監督	通し稽古①の進行・タイム計測（買い出しには行かず終日稽古に付く）。午後は制作進行の取りまとめ
キャスト	通し稽古①参加（止めずに通す）。午後は全員で制作を手伝う

大道具係のDay1午後の特別課題：ACT5「エルサの城→トロールの村」の場面転換用に、新しい背景パネル（トロールの村・岩と苔のイメージ、色は緑系）を追加で作ることになった。既存の背景パネルは「布 or 模造紙をワイヤーに布団バサミで吊るす」方式（黒板手前の黒幕と同じ技術を活用、黒幕ワイヤーの20cm手前に別のワイヤーを張ってそこにパネル用の布/紙を吊るす）。トロール村パネルは、氷パネルを外さずに**手前に重ねて素早く「巻いて落とす」ロールスクリーン方式**（太め・直径8～10cm程度の芯に模造紙をゆるく巻いておき、上部に吊るして紐で束ねておき、合図で紐をほどくと重力で下に広がる）を採用する予定。Day1午後は、この機構が実際に模造紙とワイヤーと紙筒（芯）で成立するか**試作・検証**することが大道具係の重要タスク。うまくいけば、この方式でトロール村パネルの本制作に進む。

Day1の買い出しリスト

① 大道具：パネル関連（新規）

模造紙 20枚前後（氷雪・城内・トロール村の3種類の背景パネル用）

太めの紙筒・芯（直径8～10cm程度）試作用 1本

細い棒（直径8～10mm程度。突っ張り棒の細いタイプ or 園芸支柱。裾に通してパネルをピンと張るため）1.5m前後のものを10本程度（3枚のパネル分、つなげて使う想定。合計約15m必要）

ワイヤー（パネル専用の2本目。黒幕用ワイヤーとは別）1巻

布団バサミ（大きめ・フック付きタイプ）10～15個

紐（丈夫めのもの。パネルを束ねる・引き解け結び用）

布テープ or ガムテープ 1～2巻

② 大道具：既存セット

段ボール（大判数枚）

布 or 追加の模造紙（城内パネル用）

スプレー塗料（茶・グレー系）

③ 小道具

手袋 ×2

発泡スチロール棒 or 紙筒＋オレンジ塗料（人参用）

金色スプレー、発泡スチロール球（杖・玉用）

木の棒（杖・剣の芯材）

ロープ・金づち（模造でよい）

電池式LEDライト＋電池（暖炉プロップ内蔵用）

古紙・羽根（書類・羽ペン用）

④ 教室装飾用の資材（今日は購入のみ。制作は8月後半のいずれかの日に回す。詳細未定のため、購入だけ済ませておく位置づけ）

白・水色・青の画用紙・模造紙（追加分）

電池式LEDイルミネーションライト 2～3本
壁を傷めないテープ類（マスキングテープ等）
セロファン（あれば）

Day2 8/7（金） 通し稽古②・制作

Day1と同じ構造（通し稽古→制作）で実施する。

時間帯	内容
午前	通し稽古②（ACT1～7、止めずに最後まで通す）
午後	全員で制作（Day1の続き。大道具・小道具・パネル制作等）。ただし音響係は、用途未確定の音源3本（X1～X3）・SE2/SE4の試聴決定会議をこの時間に並行して実施する（他の制作作業とは別行動）
最後	振り返り・片付け

係	この日の作業内容
照明	通し稽古②に参加。午後は制作を手伝う
音響	通し稽古②に参加。午後は 試聴決定会議（最優先課題） ：X1～X3・SE2/SE4を試聴し、使用するシーンを決定するか、使用しないなら削除を決定する。あわせてフィナーレBGM（選曲期限8/10）の候補探しも並行して進める
大道具	通し稽古②に参加。午後はDay1の続きで背景パネル（トロール村パネル含む）の制作を進める
小道具	通し稽古②に参加。午後はDay1の続きで小道具制作を進める
舞台監督	通し稽古②の進行・タイム計測。午後は制作進行の取りまとめ・音響会議のファシリテート
キャスト	通し稽古②参加（止めずに通す）。午後は全員で制作を手伝う

お盆休み中（8/8～8/16頃）の過ごし方

グループ稽古日は設けず、各自の自主練習期間とする：

セリフ・歌詞の暗記を各自で進める（Day3以降は本格的な通し・パート練習に入るため、ここで仕上げておく）

歌唱シーンの自主練習（特に歌割りが決まっている曲）

Day3以降の詳細は現在ユーザーと相談しながら詰めている最中です。確定次第、このページに追記します。（Day3：8/17、Day4：8/19、Day5：8/20、Day6：8/24、Day7：8/25、Day8：8/26、Day9：8/27、Day10：8/28）