

夏休み 練習日程

アナと雪の女王

クラス：3年D組 / 作成日：2026年7月19日

【確定版】 夏休み中の練習日は 8/4・8/7・8/17・8/19・8/20・8/24・8/25・8/26・8/27・8/28の全10日 に決定しました。各日とも 9:00～17:00（昼休憩1時間）で実施します。時間割・人数配分は現場で調整可能な「たたき台」です。厳密な分刻みではなく、目安として活用してください。

新方針：夏休み期間中、キャストは自分の出番の練習がない時間帯に小道具係・大道具係の作業を手伝う体制とします。大道具係は現在1名のみで役割書上の目安人数（3～4名）に対して人員が不足しているため、この手伝い体制は人員不足を解消する重要な仕組みです。詳細は本ドキュメント末尾「4. キャストによる小道具・大道具係の手伝いについて」を参照してください。

1. 全体日程一覧

Day	日付	曜日	テーマ
Day1	8/4	火	キックオフ・通し稽古①
Day2	8/7	金	通し稽古②・制作／音響：音源3本＋SE試聴決定会議
Day3	8/17	月	ACT5～7 集中パート練習／音響：フィナーレBGM埋め込み期限
Day4	8/19	水	通し稽古③／暗転3箇所の所要時間実測
Day5	8/20	木	課題潰し集中日（タイムテスト・動線テスト）
Day6	8/24	月	通し稽古④（衣装・小道具フル装備）
Day7	8/25	火	舞台構成 現地確認日（窓・照明）
Day8	8/26	水	ゲネプロ①
Day9	8/27	木	ゲネプロ②（Day8の反省を反映）

Day	日付	曜日	テーマ
Day10	8/28	金	最終確認日／目隠しスクリーン制作完了期限

全体の流れ：粗い通し稽古 → 課題潰し・実測 → フル通し（衣装小道具込み）→ 現地技術確認 → ゲネプロ → 最終確認の順に、段階的に本番の完成度へ近づけます。

2. 8月に入るまで（～7月末）に各係が終わらせておくべき仕事

以下は特に期限が過ぎている・迫っている課題を中心にまとめたものです。Day1（8/4）の時点でこれらが未着手だと後続日程にしわ寄せが来るため、優先度が高い順に記載します。

優先度	係	やっておくこと
最優先	音響係	用途未確定の音源3本（X1～X3）・SE2/SE4の音源欠如について、本来7月12日が期限だったが未対応のまま。Day2（8/7）の試聴決定会議までに、各自持ち寄る音源候補を用意しておく
高	舞台監督	夏休み全10日分の集合時間・場所・持ち物をキャスト・スタッフ全員に共有。 ACT3→4暗転（アナ役交代・手袋回収・マント回収・ロープ金づちバッグ・人参受け渡し・スヴェン／司祭家来 二役兼任のキャストの衣装替えが重なる過密な転換）の担当スタッフ・手順のたたき台を作っておく（Day4で実測・検証する）
高	大道具係	背景パネル（氷・雪／城内）・目隠しスクリーンの材料調達を開始する。夏休み中の制作スケジュールをキャストの手伝い人数を見込んで組み直す
高	小道具係	人参3本（本番用＋予備2本）・エルサの手袋・ハンスの剣・暖炉プロップなど既存小道具一式を点検し、不足分をリストアップしておく
中	照明係	色フィルター（青・暖色）など機材の点検・在庫確認
中	ユーザー本人	バックステージ幕（暗幕）の学校許可取得状況を確認し、記録が残っていなければ、変更点.md等に記録する
全員	キャスト全員	セリフ・歌詞の暗記を進めておく（Day1は台本を持ちながらでもよいが、Day4以降は極力見ずに演じられる状態を目指す）

3. 各日のスケジュール

Day1 8/4（火） キックオフ・通し稽古①

夏休み練習の初日。通し稽古①はACT1～7を**止めずに最後まで通す**（以前の「止めながらでOK」という記述は撤回）。役者は台本を持ってよい。

時間帯	内容
午前	9:00集合・注意事項確認。通し稽古①（ACT1～7、止めずに最後まで通す）。大道具・小道具係は材料の買い出しへ（下記「Day1の買い出しリスト」参照）
午後	全員で制作作業（大道具・小道具係が中心となり、買ってきた材料で背景パネル・小道具類を制作。 キャストも出番のない時間ではなく、全員で制作を手伝う ）
最後	振り返り・次回（8/7）までの宿題確認・片付け

係	この日の作業内容
照明	通し稽古①に参加（機器・色フィルターの動作確認も兼ねる）。午後は制作を手伝う
音響	通し稽古①に参加（音響再生ツールの全キュー動作確認も兼ねる）。午後は制作を手伝う
大道具	午前：材料買い出し。午後：買った材料で制作の中心を担う（背景パネル制作、下記「パネル巻き上げ機構」試作）
小道具	午前：材料買い出し。午後：ひたすら小道具制作（人参・手袋・杖・玉・ロープ・金づち・暖炉プロップ等）
舞台監督	通し稽古①の進行・タイム計測（買い出しには行かず終日稽古に付く）。午後は制作進行の取りまとめ
キャスト	通し稽古①参加（止めずに通す）。午後は全員で制作を手伝う

大道具係のDay1午後の特別課題： ACT5「エルサの城→トロールの村」の場面転換用に、新しい背景パネル（トロールの村・岩と苔のイメージ、色は緑系）を追加で作ることになった。既存の背景パネルは「布 or 模造紙をワイヤーに洗濯バサミで吊るす」方式（黒板手前の黒幕と同じ技術を流用、黒幕ワイヤーの20cm手前に別のワイヤーを張ってそこにパネル用の布/紙を吊るす）。トロール村パネルは、氷パネルを外さずに**手前に重ねて素早く「巻いて落とす」ロールスクリーン方式**（太め・直径8～10cm程度の芯に模造紙をゆるく巻いておき、上部に吊るして紐で束ねておき、合図で紐をほどくと重力で下に広がる）を採用する予定。Day1午後は、この機構が実際に模造紙と

ワイヤーと紙筒（芯）で成立するか**試作・検証**することが大道具係の重要タスク。うまくいけば、この方式でトロール村パネルの本制作に進む。

Day1の買い出しリスト

① 大道具：パネル関連（新規）

模造紙 20枚前後（氷雪・城内・トロール村の3種類の背景パネル用）

太めの紙筒・芯（直径8～10cm程度）試作用 1本

細い棒（突っ張り棒の細いタイプ or 園芸支柱。裾に通してパネルをピンと張るため）数本

ワイヤー（パネル専用の2本目。黒幕用ワイヤーとは別）1巻

布団バサミ（大きめ・フック付きタイプ）10～15個

紐（丈夫めのもの。パネルを束ねる・引き解け結び用）

布テープ or ガムテープ 1～2巻

② 大道具：既存セット

段ボール（大判数枚）

布 or 追加の模造紙（城内パネル用）

スプレー塗料（茶・グレー系）

③ 小道具

白手袋 ×2（エルサ用に加えてハンス用も新規追加。ハンスは王子服なので白手袋が要ることに今回気づいた）

発泡スチロール棒 or 紙筒＋オレンジ塗料（人参用）

金色スプレー、発泡スチロール球（杖・玉用）

木の棒（杖・剣の芯材）

ロープ・金づち（模造でよい）

電池式LEDライト＋電池（暖炉プロップ内蔵用）

古紙・羽根（書類・羽ペン用）

④ 教室装飾用の資材（今日は購入のみ。制作は8月後半のいずれかの日に回す。詳細未定のため、購入だけ済ませておく位置づけ）

白・水色・青の画用紙・模造紙（追加分）

電池式LEDイルミネーションライト 2～3本

壁を傷めないテープ類（マスキングテープ等）

セロファン（あれば）

Day2 8/7（金） 通し稽古②・制作

Day1と同じ構造（通し稽古→制作）で実施する。

時間帯	内容
午前	通し稽古②（ACT1～7、止めずに最後まで通す）
午後	全員で制作（Day1の続き。大道具・小道具・パネル制作等）。ただし音響係は、用途未確定の音源3本（X1～X3）・SE2/SE4の試聴決定会議をこの時間に並行して実施する（他の制作作業とは別行動）
最後	振り返り・片付け

係	この日の作業内容
照明	通し稽古②に参加。午後は制作を手伝う
音響	通し稽古②に参加。午後は 試聴決定会議（最優先課題） ：X1～X3・SE2/SE4を試聴し、使用するシーンを決定するか、使用しないなら削除を決定する。あわせてフィナーレBGM（選曲期限8/10）の候補探しも並行して進める
大道具	通し稽古②に参加。午後はDay1の続きで背景パネル（トロール村パネル含む）の制作を進める
小道具	通し稽古②に参加。午後はDay1の続きで小道具制作を進める
舞台監督	通し稽古②の進行・タイム計測。午後は制作進行の取りまとめ・音響会議のファシリテート
キャスト	通し稽古②参加（止めずに通す）。午後は全員で制作を手伝う

お盆休み中（8/8～8/16頃）の過ごし方

グループ稽古日は設けず、各自の自主練習期間とする：

セリフ・歌詞の暗記を各自で進める（Day3以降は本格的な通し・パート練習に入るため、ここで仕上げておく）

歌唱シーンの自主練習（特に歌割りが決まっている曲）

Day3 8/17（月） ACT5～7 集中パート練習

時間	内容
9:00～9:15	集合・当日の流れ確認
9:15～12:00	ACT5～7 パート練習（グループ別に分かれて集中稽古）
12:00～13:00	昼休憩
13:00～15:00	ACT5～7 パート練習つづき・歌唱シーンの音合わせ
15:00～16:30	音響係：フィナーレBGM（歌唱#8）埋め込み作業・試聴確認（埋め込み期限日）
16:30～17:00	振り返り・片付け

係	この日の作業内容
照明	ACT5～7の照明キュー合わせ（フィナーレの色温度切替を含む）
音響	フィナーレBGM（歌唱#8）埋め込み期限日：音源をBase64化し音響再生ツールへ埋め込み、試聴確認まで完了させる（担当：音響係、技術サポート：プロジェクトリーダー）
大道具	ACT5～7で使う背景パネル・机椅子の転換練習
小道具	ACT5～7で使う小道具（暖炉プロップ・書類・羽ペン等）の準備、目隠しスクリーンの制作継続
舞台監督	パート練習の進行管理、ACT6→7の下手袖混雑状況を目視で確認しておく
キャスト	ACT5～7のパート練習。自分の出番がない時間帯は小道具・大道具の制作を手伝う

Day4 8/19（水） 通し稽古③・暗転の所要時間実測

時間	内容
9:00～9:20	集合・この日の目的確認（暗転の実測がメイン）
9:20～9:40	ステージセッティング
9:40～12:00	通し稽古③（ACT1～7を通して実施）
12:00～13:00	昼休憩
13:00～15:00	主要な暗転（ACT3→4／ACT5→6／ACT6→7）をストップウォッチで実測・記録（複数回計測）

時間	内容
15:00～ 16:30	実測結果をもとに気になる転換の部分練習
16:30～ 17:00	振り返り・実測結果の記録・片付け

係	この日の作業内容
照明	通し稽古の照明操作、暗転の開始・終了タイミングの確認
音響	通し稽古のBGM・歌唱音源操作
大道具	ACT3→4／ACT5→6／ACT6→7の転換動作を実測に合わせて実施。ACT5→6は45秒→70秒延長が必要か判断する材料を取る
小道具	各暗転中の小道具受け渡し動作を実測に合わせて実施（特にACT3→4の人参・ロープ・金づちバッグ受け渡し）
舞台監督	ストップウォッチでの実測・記録係。ACT3→4暗転（アナ役交代含む）の手順を実測しながら整理する
キャスト	通し稽古参加。特にACT3→4暗転はアナ役の交代・衣装受け渡しが重なるため、該当役者は動作確認に集中する

記録すること： ACT3→4／ACT5→6／ACT6→7の各暗転の実測秒数。ACT5→6が42秒以内に収まるなら現行45秒のままでよいが、収まらない場合は70秒への延長を検討する。

Day5 8/20（木）課題潰し集中日

これまでの「次の課題」に挙がっている、要確認・要実測の項目をまとめて片付ける日。

時間	内容
9:00～9:15	集合・この日の実施項目確認
9:15～10:15	白ケープ早着替えタイムテスト（ACT6→7暗転45秒以内に冬アナが確実に羽織れるか）
10:15～ 11:15	ACT6→7 下手袖 2列スタンバイ動線テスト（衣装を着た状態で実施。前列3名・後列4名）
11:15～ 12:00	ACT3レット・イット・ゴーのパネル展開 再計測（目安8～16小節・20～30秒）

時間	内容
12:00～ 13:00	昼休憩
13:00～ 13:45	トロールの両袖均等キャスティング確認・退場動線確認
13:45～ 14:30	スヴェン／司祭家来 二役兼任のキャストの衣装切替の段取り確認
14:30～ 16:30	大道具・小道具の制作作業（キャスト全員で分担して手伝う）
16:30～ 17:00	振り返り・実測結果まとめ・片付け

係	この日の作業内容
照明	各テストに合わせた照明操作の実地確認
音響	各テストに合わせたBGM・SE操作の実地確認
大道具	パネル展開の再計測に立ち会う。午後は目隠しスクリーン・背景パネルの制作を進める
小道具	白ケープの受け渡し・トロール衣装の即脱ぎ動作を実地確認。午後は小道具の追加制作
舞台監督	各タイムテスト・動線テストの計測・記録の総括
キャスト	該当する役者はタイムテスト・動線テストに参加。それ以外の時間は小道具・大道具の制作を手伝う（この日は特に手伝い時間を多めに確保）

Day6 8/24（月） 通し稽古④（衣装・小道具フル装備）

時間	内容
9:00～9:30	集合・衣装着用・小道具セッティング
9:30～12:00	通し稽古④（衣装・小道具をすべて本番同様に装備して実施）
12:00～13:00	昼休憩
13:00～14:30	気になったシーン・転換の部分練習
14:30～16:30	大道具・小道具の仕上げ作業（キャスト手伝い含む）

時間	内容
16:30～17:00	振り返り・片付け

係	この日の作業内容
照明	フル装備での照明キュー最終確認
音響	フル装備での音響キュー最終確認
大道具	全パネル・目隠しスクリーンを実際に使用して通し稽古に参加。仕上げ作業も並行
小道具	全小道具を実際に使用して通し稽古に参加。不足・破損があれば当日中に補修
舞台監督	フル装備での進行管理・タイム計測
キャスト	衣装・小道具を身に着けての通し稽古。出番のない時間帯は大道具・小道具の仕上げを手伝う

Day7 8/25（火） 舞台構成 現地確認日

教室内での実地確認を行う日。`舞台構成.md`の照明パネル・窓の遮光セクション（3・10）を現地確認のうえ更新する。

時間	内容
9:00～9:15	集合・確認項目のおさらい
9:15～12:00	窓の枚数・サイズ・下手側壁での配置確認、蛍光灯スイッチの実際の設置位置・系統分けの確認
12:00～13:00	昼休憩
13:00～16:30	大道具・小道具の制作（キャスト手伝い含む）
16:30～17:00	振り返り・`舞台構成.md`更新項目の整理・片付け

係	この日の作業内容
照明	蛍光灯スイッチの系統確認に立ち会う
音響	特別な作業なし（音源整備の続きがあれば実施）
大道具	現地確認の記録・実測を担当。午後は制作作業

係	この日の作業内容
小道具	制作作業（キャストと分担）
舞台監督	現地確認全体の進行・記録係。`舞台構成.md`の更新箇所をとりまとめる
キャスト	現地確認の見学・記録補助。午後は大道具・小道具の制作を手伝う

Day8 8/26（水） ゲネプロ①

通しでフルテクニカル（照明・音響・映像・大道具・小道具すべて込み）のゲネプロ。記録・撮影して課題を洗い出す。

時間	内容
9:00～9:30	準備・フルセッティング
9:30～9:45	スタンバイ・開始前確認
9:45～10:30	ゲネプロ通し①（原則ノンストップ。撮影記録を残す）
10:30～11:30	振り返りミーティング（撮影記録を見ながら課題出し）
11:30～12:00	洗い出した課題の優先順位づけ
12:00～13:00	昼休憩
13:00～15:00	課題箇所の部分修正練習
15:00～16:30	大道具・小道具の修正・補修作業
16:30～17:00	翌日（Day9）への申し送り・片付け

係	この日の作業内容
照明	ゲネプロ通しでの操作、課題出しへの参加
音響	ゲネプロ通しでの操作、課題出しへの参加
大道具	ゲネプロ通しでの転換、課題出し後の修正作業
小道具	ゲネプロ通しでの受け渡し、課題出し後の修正作業
舞台監督	ゲネプロ全体の進行・撮影記録の指示・振り返りの司会
キャスト	ゲネプロ通し参加。出番のない時間帯は大道具・小道具の修正作業を手伝う

Day9 8/27（木） ゲネプロ②

Day8で洗い出した課題を反映したうえで、再度通しのゲネプロを行う。

時間	内容
9:00～9:20	準備・フルセッティング・Day8課題の反映確認
9:20～9:45	スタンバイ・開始前確認
9:45～10:30	ゲネプロ通し②（原則ノンストップ。撮影記録を残す）
10:30～11:30	振り返りミーティング（Day8からの改善度を確認）
11:30～12:00	残った課題の優先順位づけ
12:00～13:00	昼休憩
13:00～15:00	残課題の部分修正練習
15:00～16:30	大道具・小道具の最終調整
16:30～17:00	振り返り・Day10への申し送り・片付け

係	この日の作業内容
照明	ゲネプロ通しでの操作、Day8指摘事項の修正確認
音響	ゲネプロ通しでの操作、Day8指摘事項の修正確認
大道具	ゲネプロ通しでの転換、最終調整作業
小道具	ゲネプロ通しでの受け渡し、最終調整作業
舞台監督	ゲネプロ全体の進行・Day8との比較記録
キャスト	ゲネプロ通し参加。出番のない時間帯は大道具・小道具の最終調整を手伝う

Day10 8/28（金） 最終確認日

夏休み練習の最終日。目隠しスクリーンの制作完了期限でもある。

時間	内容
9:00～9:15	集合・この日の目的確認
9:15～10:30	目隠しスクリーンの制作完了・設置テスト（制作完了期限日）
10:30～12:00	全係の最終チェックリスト消化（機材・小道具・大道具・衣装の点検）
12:00～13:00	昼休憩
13:00～15:00	小道具・大道具の総仕上げ（補修・予備の準備）

時間	内容
15:00～16:30	最終確認ミーティング（各係が現状と残課題を報告）
16:30～17:00	夏休み練習の総括・片付け

係	この日の作業内容
照明	機材の最終点検・キューシートの最終確認
音響	全音源・キューの最終確認（フィナーレBGMを含む）
大道具	目隠しスクリーンの制作完了・設置テスト（期限日）。背景パネルの総仕上げ
小道具	全小道具の最終点検・補修・予備の準備
舞台監督	全係の最終チェックリストの取りまとめ、9月の練習スケジュールへの申し送り整理
キャスト	最終チェックリストの確認に参加。出番のない時間帯は目隠しスクリーン設置・小道具大道具の総仕上げを手伝う

4. キャストによる小道具・大道具係の手伝いについて

夏休み期間中を通じて、キャストは自分の出番の練習がない時間帯に、小道具係・大道具係の作業を手伝う方針とします。

手伝ってもらう作業の例

人参3本（本番用＋予備2本）の準備・固定具の取り付け
 トロール衣装の即脱ぎ化（スナップボタン・面ファスナーの取り付け）
 目隠しスクリーンの制作・組み立て・設置テスト
 背景パネル（氷・雪／城内）の制作・強度確認
 小道具（暖炉プロップ・書類・羽ペン等）の制作・補修

この方針の位置づけ

大道具係は現在1名のみで運営しており、役割書上の目安人数（3～4名）に対して人員が不足していることが課題として挙がっていました。キャストによる手伝い体制は、この人員不足を解消する重要な仕組みとして位置づけます。各日のスケジュールで「午後は大道具・小道具の制作作業」という時間帯を設けているのはこのためです。舞台監督・大道具係・小道具係で、その日にどのキャストが手伝いに入るかを事前に調整してください。

5. 注意事項

各日の時間割・人数配分は目安です。現場の進み具合に応じて午前・午後の内容を入れ替えるなど、柔軟に調整してください。

熱中症対策のため、水分補給・休憩をこまめにとってください。

各日の終わりには必ず振り返りの時間を設け、次回への申し送りを共有してください。

この日程表に記載のない期限付き課題（用途未確定音源・フィナーレBGM等）は「2. 8月に入るまでに各係が終わらせておくべき仕事」を参照してください。