

大道具係

役割書 — 大道具係

概要・責任範囲

大道具係はセット（背景・大型の舞台装置）の制作・設置・場面転換と教室装飾を担当する。公演当日は暗転中に素早くセットを入れ替える必要があるため、転換フローを全員で把握しておくこと。

必要人数・役割分担

人数	役割
1～2人	制作リーダー（設計・材料調達）
2～3人	制作・塗装作業
全員（本番）	場面転換担当（暗転中に素早く動く）

目安：3～4人（本番の場面転換には出番のない役者も加わる）

制作物リスト

セット

品目	使用シーン	サイズ感	制作方法（案）	担当者	制作期限
背景パネル：氷・	ACT3『レット・イット・	黒板サイ	青白い布または大きな画用紙。雪の結晶を貼る。上辺にハトメ（グロメット）を数点打ち、	大道	—

品目	使用シーン	サイズ感	制作方法（案）	担当者	制作期限
雪（青白）	ゴー』 & ACT5 エルサの城	ズ程度	カーテンリングまたはS字フックでワイヤーに掛ける（2026-08-07：布団バサミ方式から変更）	具係	
背景パネル：城内（茶系）	ACT2 戴冠式・ACT6 室内	黒板サイズ程度	段ボールや布で城の壁をイメージして制作。上辺にハトメ（グロメット）を数点打ち、カーテンリングまたはS字フックでワイヤーに掛ける（2026-08-07：布団バサミ方式から変更）	大道具係	—
背景パネル：トロール村（緑系）	ACT5『エルサの城→トロールの村』の場面転換	黒板サイズ程度	模造紙に緑系で岩と苔をイメージして着色。ハトメ＋カーテンリングまたはS字フックでワイヤーに掛ける（氷・雪パネル、城内パネルと同じ方式に統一。2026-08-07：ロールスクリーン方式の計画から変更）	大道具係	—

※ 実際の大きさ・仕様はリハーサル室の広さを確認してから決定する。

教室装飾（当日）

場所	品目	制作方法（案）
教室入口	演目名看板・雪の結晶デコレーション	演目名看板「アナと雪の女王」は模造紙1枚（A1目安・約60×84cm）に、青地に白文字または白地に青文字＋雪の結晶の縁取りで制作し、ドア上または横の壁に掲示。雪の結晶は切り紙で大(15cm角)6個・中(10cm角)10個・小(5cm角)15個を作り、看板周りと壁面にランダムに散りばめる。青・白・水色で統一
廊下	つらら（氷柱）・氷の壁風パネル・LEDイルミネーション・案内表示	つららは白・水色の画用紙で三角形パーツを制作し、長め(40～50cm)6本・中(25～30cm)8本・短め(15cm)10本の計24本を天井際から吊るす。入口に近いほど密度を上げ、間隔20～40cmで不規則に配置（規則正しく並べると氷柱らしさが失われるため）。氷の壁風パネルは入口から左右2～3m分の壁にひび割れ模様を描いた模造紙パネルを4～6枚貼る。つらら・パネルの裏に電池式LEDイルミネーションライト（3～4m）を2～3本這わせる。次回開始時刻・待機列案内は無機質な貼り紙にせず、つらら型または雪の結晶型の掲示パネル2～3箇所統合する。上記の本数・枚数は廊下の壁3～5m分を想定した目安。実際の廊下の長さが分かり次第調整すること

場所	品目	制作方法（案）
舞台周辺	キャスト紹介ボード	役名と役者名を書いたボード

本番の場面転換フロー

暗転中に速やかに動く。演出または舞台監督の合図（手信号）で動き出すこと。

タイミング	転換内容	担当
ACT1→ACT2（雪だるまつくろう後）	戴冠式用の背景・小道具を配置	大道具係 ＋役者 （ハンス役・公爵役など）
ACT2→ACT3（とびら開けて後）	転換なし（茶系背景パネルはそのまま継続使用）	大道具係
ACT3『レット・イット・ゴー』 開始時	白・水色の布/パネルを後方に展開（雪山・氷の城を表現） ※暗転ではなく歌の始まりに合わせて出す	大道具係
ACT3→ACT4（レット・イット・ゴー後）	白・水色パネルを撤去するのみ（ドアフレームは廃止済みのため搬入不要）	大道具係
ACT4→ACT5（あこがれの夏後）	氷の城背景パネル（白・水色）を前面に設置	大道具係
ACT5内『エルサの城→トロールの村』（2026-08-07新設の短い暗転）	氷の城パネル（白・水色）を撤去→トロール村パネル（緑系）に架け替え。ハトメ＋カーテンリング（またはS字フック）でワイヤーに掛ける方式。目安15～20秒（ゲネプロで計測）	大道具係 2名
ACT5→ACT6（ハンスの部屋へ、45秒暗転）	氷の城パネル（白・水色）を撤去→茶系背景パネルに切替（4名体制・目安25秒）、机・椅子を搬入（2名・目安15秒）。 机・椅子は暗転前に上手袖の奥に事前スタンバイ （大人エルサの退場経路より奥に待機させ、エルサ通過確認後に引き出す）。搬入動線は上手一方向に固定。35秒時点でパネル切替未完了の場合	大道具係

タイミング	転換内容	担当
	合は延長合図（舞台監督が手を2回叩く）。 ゲネプロで必ず計測・記録すること。	
ACT6内（クライマックス前・短い暗転）	机・椅子を舞台袖へ素早く撤収。茶系背景パネルはそのまま残す（城の外壁として転用）	大道具係

準備スケジュール（目安）

時期	作業内容
7月前半	制作物リストを確定・材料の調達計画を立てる
7月後半～8月前半	背景パネルの制作
8月後半	セットを実際に舞台に置いて通し稽古に合わせる
9月前半	教室装飾の制作
9月7～9日	会場入り・セット配置確認・転換の通し練習
本番前日	教室装飾を完成させる

役者との連携

出番の少ない役者が場面転換を手伝う。事前に動きを確認しておくこと。

役者	手伝えるシーン
ウェーゼルトン役	ACT4以降の転換（ACT3で退場後）。 フォールバック ：トロール役の衣装脱ぎがゲネプロで20秒以内に収まる場合は不要。収まらない場合、ACT5→6の机・椅子搬入（2名分）をウェーゼルトン役2名（こたに・しゅうた）で分担する
トロール役	ACT1～3の転換（計3回担当）。ACT3→ACT4転換はドアフレーム廃止に伴い大道具係のみで対応可能なため対象外。ACT4→5転換もACT5登場準備に専念のため除外。 ACT5→6転換（45秒暗転）も兼務 ：ACT5『トロールの村』出演後、衣装を素早く脱いで大道具作業（机・椅子搬入）に加わる（2026-07-04追記）

トロール役の衣装即脱ぎ設計（2026-07-04追記）

トロール役はACT5終演直後にACT5→6転換（45秒暗転）で大道具作業を兼務するため、衣装を舞台袖で素早く脱げる設計にすること。

衣装仕様：上から羽織れるケープ・ベスト・腰布タイプ（岩・森を意識したデザイン）。スナップボタンまたは面ファスナーで留め、**2～3秒で脱げる**ようにする。下には黒Tシャツ＋黒ズボンを着用しておき、脱いだ瞬間に大道具スタッフの見た目になる。

ゲネプロでの確認：「脱ぐ→移動→パネル搬出完了」までの一連の流れを**20秒以内**に収められるか、必ずゲネプロで計測すること。**20秒以内に収まる場合はフォールバック不要。**

フォールバック案：20秒以内に収まらない場合は、ウェーゼルトン役2名（こたに・しゅうた）で机・椅子搬入を分担する（上表参照）。ウェーゼルトン公爵のダブルキャストが2026-07-10に確定したため、当初案どおり「ウェーゼルトン役2名」プランで運用する。

リハーサルで確認すること

- ☐ 各セットが暗転中に1分以内で転換できるか確認
- ☐ 背景パネルの固定方法（立て掛け・壁への取り付け等）を決めておく
- ☐ 転換中に音を立てないように練習する
- ☐ ACT5→6転換の作業時間をゲネプロで計測し記録する（45秒以内に完了できるか）
- ☐ 机・椅子の事前スタンバイ位置（上手袖の奥・エルサ動線より内側）を確認する
- ☐ 延長合図（手を2回叩く）の意味を全員で共有する
- ☐ トロール役の衣装即脱ぎ（「脱ぐ→移動→パネル搬出完了」20秒以内）をゲネプロで計測する。収まった場合はフォールバック不要。収まらない場合はウェーゼルトン役（こたに）＋バックアップ生徒1名への分担に切り替える