

【完全版】

文化祭 舞台公演 台本

# アナと雪の女王

上演時間：約30分 / クラス：3年D組

## 3年D組 文化祭 アナと雪の女王

### 概要・責任範囲

大道具係は**セット（背景・大型の舞台装置）の制作・設置・場面転換**と**教室装飾**を担当する。  
公演当日は暗転中に素早くセットを入れ替える必要があるため、転換フローを全員で把握しておくこと。

### 必要人数・役割分担

| 人数     | 役割                |
|--------|-------------------|
| 1～2人   | 制作リーダー（設計・材料調達）   |
| 2～3人   | 制作・塗装作業           |
| 全員（本番） | 場面転換担当（暗転中に素早く動く） |

目安：3～4人（本番の場面転換には出番のない役者も加わる）

### 制作物リスト

#### セット

| 品目            | 使用シーン               | サイズ感     | 制作方法（案）                    |
|---------------|---------------------|----------|----------------------------|
| 背景パネル：氷・雪（青白） | ACT5 エルサの城          | 黒板サイズ程度  | 青白い布または大きな画用紙。雪の結晶を貼る      |
| 背景パネル：城内（茶系）  | ACT2 戴冠式・ACT6 室内    | 黒板サイズ程度  | 段ボールや布で城の壁をイメージして制作        |
| ドアフレーム        | ACT4 納屋・ACT6 ハンスの部屋 | 人が通れる大きさ | 木材または段ボールで枠だけ作る（扉自体はなくてよい） |

※ 実際の大きさ・仕様はリハーサル室の広さを確認してから決定する。

## 教室装飾（当日）

| 場所      | 品目              | 制作方法（案）              |
|---------|-----------------|----------------------|
| 教室入口    | 演目名の看板          | 大きな紙に手書き or 印刷       |
| 教室入口～廊下 | 雪の結晶デコレーション     | 折り紙・画用紙で制作。青・白・水色で統一 |
| 廊下      | 開演時刻・次回の開始時刻の案内 | A4で印刷して掲示            |
| 舞台周辺    | キャスト紹介ボード       | 役名と役者名を書いたボード        |

## 本番の場面転換フロー

暗転中に速やかに動く。演出または舞台監督の合図（手信号）で動き出すこと。

| タイミング                 | 転換内容           | 担当                  |
|-----------------------|----------------|---------------------|
| ACT1→ACT2（雪だるまつくろう後）  | 戴冠式用の背景・小道具を配置 | 大道具係＋役者（ハンス役・公爵役など） |
| ACT2→ACT3（とびら開けて後）    | 不要なセットを退ける     | 大道具係                |
| ACT3→ACT4（レット・イト・ゴー後） | 野外シーン用に片付ける    | 大道具係＋役者（トロール役）      |

| タイミング              | 転換内容                | 担当   |
|--------------------|---------------------|------|
| ACT4→ACT5（あこがれの夏後） | 氷の城背景パネルを設置         | 大道具係 |
| ACT5→ACT6（ハンスの部屋へ） | 氷の城パネルを撤去・ドアフレームを設置 | 大道具係 |

## 準備スケジュール（目安）

| 時期        | 作業内容                   |
|-----------|------------------------|
| 7月前半      | 制作物リストを確定・材料の調達計画を立てる  |
| 7月後半～8月前半 | 背景パネル・ドアフレームの制作        |
| 8月後半      | セットを実際に舞台に置いて通し稽古に合わせる |
| 9月前半      | 教室装飾の制作                |
| 9月7～9日    | 会場入り・セット配置確認・転換の通し練習   |
| 本番前日      | 教室装飾を完成させる             |

## 役者との連携

出番の少ない役者が場面転換を手伝う。事前に動きを確認しておくこと。

| 役者       | 手伝えるシーン                |
|----------|------------------------|
| ハンス役     | ACT1→2 転換（自分の登場シーンの直前） |
| ウェーゼルトン役 | ACT3以降の転換              |
| トロール役    | ACT1～4の転換（登場前）         |

## リハーサルで確認すること

- [] 各セットが暗転中に1分以内で転換できるか確認

- [] ドアフレームが倒れないよう補強しておく
- [] 背景パネルの固定方法（立て掛け・壁への取り付け等）を決めておく
- [] 転換中に音を立てないよう練習する