

大道具係

役割書 — 大道具係

概要・責任範囲

大道具係はセット（背景・大型の舞台装置）の制作・設置・場面転換と教室装飾を担当する。公演当日は暗転中に素早くセットを入れ替える必要があるため、転換フローを全員で把握しておくこと。

必要人数・役割分担

人数	役割
1～2人	制作リーダー（設計・材料調達）
2～3人	制作・塗装作業
全員（本番）	場面転換担当（暗転中に素早く動く）

目安：3～4人（本番の場面転換には出番のない役者も加わる）

制作物リスト

セット

品目	使用シーン	サイズ感	制作方法（案）
背景パネル：氷・雪（青白）	ACT3『レット・イット・ゴー』 &ACT5 エルサの城	黒板サイズ程度	青白い布または大きな画用紙。雪の結晶を貼る
背景パネル：城内（茶系）	ACT2 戴冠式・ACT6 室内	黒板サイズ程度	段ボールや布で城の壁をイメージして制作

※ 実際の大きさ・仕様はリハーサル室の広さを確認してから決定する。

教室装飾（当日）

場所	品目	制作方法（案）
教室入口	演目名の看板	大きな紙に手書き or 印刷
教室入口～廊下	雪の結晶デコレーション	折り紙・画用紙で制作。青・白・水色で統一
廊下	開演時刻・次回の開始時刻の案内	A4で印刷して掲示
舞台周辺	キャスト紹介ボード	役名と役者名を書いたボード

本番の場面転換フロー

暗転中に速やかに動く。演出または舞台監督の合図（手信号）で動き出すこと。

タイミング	転換内容	担当
ACT1→ACT2（雪だるまつくろう後）	戴冠式用の背景・小道具を配置	大道具係 + 役者 （ハンス役・公爵役など）
ACT2→ACT3（とびら開けて後）	転換なし（茶系背景パネルはそのまま継続使用）	大道具係
ACT3『レット・イット・ゴー』開始時	白・水色の布/パネルを後方に展開（雪山・氷の城を表現）※暗転ではなく歌の始まりに合わせて出す	大道具係
ACT3→ACT4（レット・イット・ゴー後）	白・水色パネルを撤去するのみ（ドアフレームは廃止済みのため搬入不要）	大道具係
ACT4→ACT5（あこがれの夏後）	氷の城背景パネル（白・水色）を前面に設置	大道具係
ACT5→ACT6（ハンスの部屋へ、45秒暗転）	氷の城パネル（白・水色）を撤去→茶系背景パネルに切替（4名体制・目安25秒）、机・椅子を搬入（2名・目安15秒）。机・椅子は暗転前に上手袖の奥に事前スタンバイ（大人エルサの退場経路より奥に待機させ、エルサ通過確認後に引き出す）。搬入動線は上手一方向	大道具係

タイミング	転換内容	担当
	に固定。35秒時点でパネル切替未完了の場合は延長合図（舞台監督が手を2回叩く）。ゲネプロで必ず計測・記録すること。	
ACT6内（クライマックス前・短い暗転）	机・椅子を舞台袖へ素早く撤収。茶系背景パネルはそのまま残す（城の外壁として転用）	大道具係

準備スケジュール（目安）

時期	作業内容
7月前半	制作物リストを確定・材料の調達計画を立てる
7月後半～8月前半	背景パネルの制作
8月後半	セットを実際に舞台に置いて通し稽古に合わせる
9月前半	教室装飾の制作
9月7～9日	会場入り・セット配置確認・転換の通し練習
本番前日	教室装飾を完成させる

役者との連携

出番の少ない役者が場面転換を手伝う。事前に動きを確認しておくこと。

役者	手伝えるシーン
ウェーゼルトン役	ACT4以降の転換（ACT3で退場後）。フォールバック：トロール役の衣装脱ぎがゲネプロで20秒以内に収まる場合は不要。収まらない場合、ACT5→6の机・椅子搬入（2名分）をウェーゼルトン役（こたに）＋当日舞台監督が指定するバックアップ生徒1名の計2名で分担する（※ウェーゼルトン公爵はダブルキャスト化調整中。2人目確定後は当初案の「ウェーゼルトン役2名」プランに戻る暫定措置）
トロール役	ACT1～3の転換（計3回担当）。ACT3→ACT4転換はドアフレーム廃止に伴い大道具係のみで対応可能なため対象外。ACT4→5転換もACT5登場準備に専念のため除外。ACT5→6転換（45秒暗転）も兼務：ACT5『トロールの村』出演後、衣装を素早く脱いで大道具作業（机・椅子搬入）に加わる（2026-07-04追記）

トロール役の衣装即脱ぎ設計 (2026-07-04追記)

トロール役はACT5終演直後にACT5→6転換（45秒暗転）で大道具作業を兼務するため、衣装を舞台袖で素早く脱げる設計にすること。

衣装仕様：上から羽織れるケープ・ベスト・腰布タイプ（岩・森を意識したデザイン）。スナップボタンまたは面ファスナーで留め、**2～3秒で脱げる**ようにする。下には黒Tシャツ＋黒ズボンを着用しておき、脱いだ瞬間に大道具スタッフの見た目になる。

ゲネプロでの確認：「脱ぐ→移動→パネル搬出完了」までの一連の流れを**20秒以内**に収められるか、必ずゲネプロで計測すること。**20秒以内に収まる場合はフォールバック不要。**

フォールバック案：20秒以内に収まらない場合は、ウェーゼルトン役（こたに）＋当日舞台監督が指定するバックアップ生徒1名の計2名に机・椅子搬入を分担させる（上表参照）。ウェーゼルトン公爵は現在ダブルキャスト化調整中（トロール以外は全役2名体制が基本方針）のため、2人目のキャストが確定すれば当初案の「ウェーゼルトン役2名」プランに戻る。上記バックアップ生徒案はそれまでの暫定措置。

リハーサルで確認すること

- [] 各セットが暗転中に1分以内で転換できるか確認
- [] 背景パネルの固定方法（立て掛け・壁への取り付け等）を決めておく
- [] 転換中に音を立てないよう練習する
- [] ACT5→6転換の作業時間をゲネプロで計測し記録する（45秒以内に完了できるか）
- [] 机・椅子の事前スタンバイ位置（上手袖の奥・エルサ動線より内側）を確認する
- [] 延長合図（手を2回叩く）の意味を全員で共有する
- [] トロール役の衣装即脱ぎ（「脱ぐ→移動→パネル搬出完了」20秒以内）をゲネプロで計測する。収まった場合はフォールバック不要。収まらない場合はウェーゼルトン役（こたに）＋バックアップ生徒1名への分担に切り替える