

# 制作物リスト

## アナと雪の女王

クラス：3年D組 / 作成日：2026年8月7日

目的：小道具・大道具・教室装飾など「制作が必要な物」を、既存資料（役割書・企画書・夏休み練習日程など）から品目ごとに集約したもの。新しい演出・仕様は含まない。

このリストは購入する材料だけをまとめた「買い物リスト」とは別物。買い物リストは「何を買うか」、この制作物リストは「何を」「どう作るか」の制作手順書。

### ① 大道具：背景パネル・セット

#### 背景パネル：氷・雪（青白）

材料 模造紙 or 青白い布・大きな画用紙、雪の結晶の切り紙（貼り付け用）、パネル専用ワイヤー、布団バサミ（大きめ・フック付き）、細い棒（直径8～10mm程度、裾に通す用）、布テープ or ガムテープ

制作手順 青白い布または大きな画用紙をベースに、雪山・氷の城をイメージした色合いに仕上げ、雪の結晶を貼る。裾に細い棒を通してパネルがたるまないように張る。設置は黒板手前の黒幕と同じ「ワイヤーに布団バサミで吊るす」技術を流用し、既存の黒幕ワイヤーの20cm手前に別のワイヤーを張ってそこに吊るす。※塗装・絵付けの具体的な工程は未確定。

使用シーン ACT3『レット・イット・ゴー』（歌い出しに合わせて後方展開）、ACT5 エルサの城シーン（同じパネルを2回使い回す設計）

担当係 大道具係

期限 明記なし

## 背景パネル：城内（茶系）

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 段ボール（大判数枚） or 布・模造紙、スプレー塗料（茶・グレー系）                                  |
| 制作手順  | 段ボールや布で城の壁をイメージして制作する。設置方法は氷・雪パネルと同じワイヤー＋布団バサミ方式を想定。※具体的な絵柄・工法は未確定。 |
| 使用シーン | ACT2 戴冠式・ACT6 ハンスの部屋（クライマックス前の暗転後は城の外壁として転用）                        |
| 担当係   | 大道具係                                                                |
| 期限    | 明記なし                                                                |

## 背景パネル：トロール村（ロールスクリーン方式）

|       |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 模造紙（緑系、岩と苔のイメージ）、太めの紙筒・芯（直径8～10cm程度）、パネル専用ワイヤー、紐（束ねる用・引き解け結び用）                                                                                                                                                                     |
| 制作手順  | 太めの紙筒（芯）に模造紙をゆるく巻いておき、上部に吊るして紐で束ねておく。合図で紐をほどくと重力で下に広がる「巻いて落とす」ロールスクリーン方式。既存の氷パネルは外さず、その手前に重ねて使う。2026年8月4日（夏休み練習日程Day1）午後に、この機構が実際に模造紙・ワイヤー・紙筒（芯）で成立するか試作・検証する予定だった。試作結果が変更点.mdにまだ記録されておらず、うまくいったかどうかは本リスト作成時点（2026-08-07）で未確認。要確認。 |
| 使用シーン | ACT5「エルサの城→トロールの村」の場面転換                                                                                                                                                                                                            |
| 担当係   | 大道具係                                                                                                                                                                                                                               |
| 期限    | 明記なし（8/4に試作、以降本制作の想定）                                                                                                                                                                                                              |

## 目隠しスクリーン

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 段ボール or 布、独立式スタンド or 突っ張り棒、ワイヤー                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| サイズ   | 幅80cm×高180cm程度（人が隠れる大きさ）                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 制作手順  | 段ボールや布のパネルを組み立てて自立させる。ワイヤー＋黒シートの仕切り技術（舞台構成.md「10-2. ワイヤー＋黒シートの仕切り技術」）の小型版として、独立スタンドまたは突っ張り棒＋ワイヤーで設置する。（2026-08-07解決済み）<br>以前は役割書_大道具係.md「高さ150cm×幅90cm程度」と舞台構成.md ACT7備考「幅80cm×高180cm程度」でサイズ表記が食い違っていたが、舞台構成.md側（2026-07-04に独立スクリーン案として設計しなおされた決定値）を正式採用と決定し、役割書_大道具係.mdを「幅80cm×高180cm程度」に統一した。 |
| 使用シーン | ACT7 下手袖（子供アナ・子供エルサを客席から見えないように待機させる）                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 担当係   | 大道具係                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 期限    | 2026年8月28日（本番2週間前）までに制作完了・設置テストを実施。※期限に間に合わなかった場合の代替案は現時点で決まっていない。                                                                                                                                                                                                                              |

## バックステージ黒幕（黒板手前の暗幕）

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 黒い幕（暗幕・黒シート）、ワイヤー、固定金具（アイボルト・S字フック・カラビナ等）、突っ張り棒（壁面に直接固定できない場合）、カーテンフック・洗濯バサミ・リング（30～40cm間隔）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 制作手順  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 黒板の手前1.5m・教室幅いっぱい（9m）の区間の両端（壁・柱・独立スタンドなど）に、ワイヤーをピンと張る。高さは床から天井近くまで（教室の天井高2.4～2.7m程度を想定）</li><li>2. ワイヤーの両端はアイボルト・S字フック・カラビナなどで壁面のフックや柱・窓枠に固定する。学校施設に直接ビス留め・釘打ちできない場合は、突っ張り棒を縦に設置しその上下にワイヤー用フックを取り付ける</li><li>3. 黒シートの上辺に30～40cm間隔でカーテンフック・洗濯バサミ・リングを取り付け、ワイヤーに通す。裾は歩行の妨げにならない長さに調整し、床に着く場合は軽い重りでたるみ・めくれを防ぐ</li><li>4. ワイヤーは中央部がたるみやすいため、幅9mの本幕では中間2箇所程度に補助の固定点を追加する</li><li>5. 黒シート1枚あたりの重量は数百g～1kg程度を想定。ワイヤー・固定金具は最大想定重量の3倍程度の耐荷重を持つものを選ぶ（安全マージン）<br/>（舞台構成.md「10-2. ワイヤー＋黒シートの仕切り技術」より転記）</li></ol> |
| 使用シーン | 黒板手前1.5m・教室幅9m全体。幕の裏をバックステージ空間とし、役者（エルサ・ハンス等）が上手⇄下手を横断する動線として使う                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 担当係   | 大道具係                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 期限    | 明記なし。⚠ 舞台構成.mdに「学校許可必須」と明記されているが、許可を取得できたかどうかの記録がどこにもない。取得済みなら記録を残し、未取得なら至急確認すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

※旧「ドアフレーム」案（ACT4関連の大道具）は2026-07-05に廃止済み（アナの肩掛けバッグ案に置き換え）のため、本リストには制作物として含めない。

## ② 小道具

## ドアパネル（紙製 or 段ボール製の簡易扉）

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 材料    | 紙 or 段ボール                                                  |
| 制作手順  | 紙または段ボールで簡易扉を自作する（暖炉プロップと同程度の簡易さでよい）。※具体的な形・サイズ・組み立て方は未確定。 |
| 使用シーン | ACT1『雪だるまつくろう』（黒板の一角に設置、ACT1→2暗転中に撤去）                      |
| 担当係   | 小道具係                                                       |
| 期限    | 明記なし                                                       |

## 杖（王権の杖）

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 木の棒（芯材）、金色スプレー                                                      |
| 制作手順  | 木の棒を芯にして金色スプレーで装飾する。※装飾パーツの付け方など詳細な制作手順は未確定（手作りまたは購入どちらでもよいとされている）。 |
| 使用シーン | ACT2 戴冠式（エルサが持つ）                                                    |
| 担当係   | 小道具係                                                                |
| 期限    | 明記なし                                                                |

## 玉（王権の玉）

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 材料    | 発泡スチロール球、金色スプレー                                                |
| 制作手順  | 発泡スチロール球に金色スプレーを吹き付けて制作する。※詳細な制作手順は未確定（手作りまたは購入どちらでもよいとされている）。 |
| 使用シーン | ACT2 戴冠式（エルサが持つ）                                               |
| 担当係   | 小道具係                                                           |
| 期限    | 明記なし                                                           |

## 人参（固定具込み）

|       |                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 発泡スチロール棒 or 紙筒、オレンジ塗料、面ファスナー（マジックテープ） or クリップ式固定具                                                                                       |
| 制作手順  | 発泡スチロール棒または紙筒にオレンジ塗料を塗って人参型に仕上げる。装着は面ファスナーまたはクリップ式固定具を使用し、多少の動きでは外れない設計にする。1本を用意し、下手袖の定位置で小道具係が常時管理する（2026-07-06に予備2本は不要と判断し1本運用に変更済み）。 |
| 使用シーン | ACT4 オラフの鼻に刺す演技（ACT3→4暗転中にアナ役者へ手渡し、装着後はACT6終了まで鼻につけたまま継続）                                                                               |
| 担当係   | 小道具係                                                                                                                                    |
| 期限    | 明記なし                                                                                                                                    |

## アナの肩掛けバッグ（布製）

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 材料    | 布                                                              |
| 制作手順  | 小道具係と大道具係の共同制作で手作りする。ロープ・金づちを収納できるサイズにする。※具体的な縫製・組み立て手順は未確定。   |
| 使用シーン | ACT4 アナが身に着けて登場し、ロープ・金づちを収納して運ぶ（2026-07-05追加。旧ドアフレーム案の廃止に伴い採用） |
| 担当係   | 小道具係（大道具係と共同制作）                                                |
| 期限    | 明記なし                                                           |

## ハンスの剣（模造）

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 木の棒（芯材）など（玩具コーナーで購入する場合は不要）                                               |
| 制作手順  | 玩具コーナーで調達 or 手作り。※手作りの場合の具体的な制作手順は未確定。安全のため、演技中は20cm以上離して相手に当てないルールを厳守する。 |
| 使用シーン | ACT6 クライマックス（ACT6→7暗転中にハンス役へ手渡す）                                          |
| 担当係   | 小道具係                                                                      |
| 期限    | 明記なし                                                                      |

## 暖炉プロップ（段ボール製・LEDライト内蔵）

|       |                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 段ボール、スプレー塗料、電池式LEDライト＋電池                                                  |
| 制作手順  | 段ボールで暖炉の形を組み立て、スプレー塗料で装飾する。電池式LEDライトを内蔵し点灯できるようにする。オラフがスイッチを入れやすい向きに調整する。 |
| 使用シーン | ACT6 ハンスの部屋（舞台端の壁際に設置。照明点灯の5秒前に点灯しておく）                                    |
| 担当係   | 小道具係                                                                      |
| 期限    | 明記なし                                                                      |

## 書類（書き物）

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 材料    | 普通の紙                       |
| 制作手順  | 普通の紙を数枚用意するのみ。特別な加工の指定はない。 |
| 使用シーン | ACT6 ハンスの机の上               |
| 担当係   | 小道具係                       |
| 期限    | 明記なし                       |

## 地図風の紙

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 材料    | 紙                                |
| 制作手順  | 紙に地図風の絵を描いて用意する。※具体的な描き方・題材は未確定。 |
| 使用シーン | ACT6 ハンスの机の上                     |
| 担当係   | 小道具係                             |
| 期限    | 明記なし                             |

## 羽ペン風小道具

|       |                                       |
|-------|---------------------------------------|
| 材料    | 古紙・羽根、or 100均等の羽ペン風グッズ                |
| 制作手順  | 100均等で調達 or 手作り。※手作りの場合の具体的な制作手順は未確定。 |
| 使用シーン | ACT6 ハンスの机の上                          |
| 担当係   | 小道具係                                  |
| 期限    | 明記なし                                  |

### ③ 教室装飾（当日、大道具係が主体で担当・有志歓迎）

#### 演目名看板

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 材料    | 模造紙1枚（A1目安・約60×84cm）                              |
| 制作手順  | 青地に白文字または白地に青文字＋雪の結晶の縁取りで制作する。青・白・水色のテーマカラーで統一する。 |
| 使用シーン | 教室入口（ドア上または横の壁に掲示）                                |
| 担当係   | 大道具係主体（有志歓迎）                                      |
| 期限    | 明記なし                                              |

#### 雪の結晶デコレーション（大中小 計31個）

|       |                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 白・水色・青の画用紙 or 模造紙                                                 |
| 制作手順  | 切り紙で大（15cm角）6個・中（10cm角）10個・小（5cm角）15個の計31個を作り、看板周りと壁面にランダムに散りばめる。 |
| 使用シーン | 教室入口                                                              |
| 担当係   | 大道具係主体（有志歓迎）                                                      |
| 期限    | 明記なし                                                              |

#### つらら（氷柱、計24本）

|       |                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 白・水色の画用紙                                                                                                                   |
| 制作手順  | 三角形パーツを制作し、長め（40～50cm）6本・中（25～30cm）8本・短め（15cm）10本の計24本を作る。天井際から吊るし、入口に近いほど密度を上げ、間隔20～40cmで不規則に配置する（規則正しく並べると氷柱らしさが失われるため）。 |
| 使用シーン | 廊下                                                                                                                         |
| 担当係   | 大道具係主体（有志歓迎）                                                                                                               |
| 期限    | 明記なし。※本数は廊下の壁3～5m分を想定した目安。実際の廊下の実寸が未定のため、判明次第調整すること。                                                                       |



## 氷の壁風パネル（4～6枚）

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| 材料    | 模造紙、壁を傷めないテープ類（マスキングテープ等）                 |
| 制作手順  | ひび割れ模様を描いた模造紙パネルを4～6枚作り、入口から左右2～3m分の壁に貼る。 |
| 使用シーン | 廊下                                        |
| 担当係   | 大道具係主体（有志歓迎）                              |
| 期限    | 明記なし。※枚数は目安、廊下の実寸判明後に調整すること。              |

## LEDイルミネーション設置

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| 材料    | 電池式LEDイルミネーションライト（3～4m）2～3本                      |
| 制作手順  | つらら・氷の壁風パネルの裏に這わせる（制作というより既製品の設置作業）。             |
| 使用シーン | 廊下                                               |
| 担当係   | 大道具係主体（有志歓迎）                                     |
| 期限    | 明記なし。⚠学校の掲示・防火に関するルールがまだ確認できていないため、使用前に必ず確認すること。 |

## 案内表示パネル（次回開始時刻・待機列案内）

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 材料    | 画用紙等（未確定）                                                        |
| 制作手順  | 無機質な貼り紙にせず、つらら型または雪の結晶型の掲示パネルとして2～3箇所統合する。※具体的な材質・デザイン・制作手順は未確定。 |
| 使用シーン | 廊下（次の回の開始時刻・待機列の案内）                                              |
| 担当係   | 大道具係主体（有志歓迎）                                                     |
| 期限    | 明記なし                                                             |

## キャスト紹介ボード

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 材料    | ボード（材質未確定）                                        |
| 制作手順  | 役名と役者名を書いたボードを手書きまたは印刷で掲示する。※具体的な材質・サイズ・制作手順は未確定。 |
| 使用シーン | 舞台周辺                                              |
| 担当係   | 大道具係（役割書に明記）                                      |
| 期限    | 明記なし                                              |

## 未確定・要確認まとめ

このリスト作成時点、既存資料の記載に基づく

- △ トロール村パネル（ロールスクリーン方式）の試作結果が未確認。夏休み練習日程Day1（8/4）午後に試作予定だったが、結果が変更点.mdにまだ記録されていない。
- △ 目隠しスクリーンの制作期限（8/28）に間に合わなかった場合の代替案が現時点でない。
- △ バックステージ黒幕の学校許可取得の記録がどこにもない（舞台構成.mdに「学校許可必須」と明記あり）。取得済みなら記録を残し、未取得なら至急確認すること。
- △ 廊下のLED使用に関する学校の掲示・防火ルールが未確認。
- △ 廊下の実寸が未定のため、つらら・氷の壁風パネルの本数・枚数は目安（壁3～5m分想定）。実寸判明後に調整が必要。
- △ その他「制作手順」欄で「未確定」と記載した項目（杖・玉の装飾詳細、ドアパネルの工法、書類・地図・羽ペンの具体的な作り方、看板・案内表示パネル・キャスト紹介ボードの詳細な作り方など）は、既存資料に手順の記載がなかったため、材料・完成イメージのみ記載している。

出典：other/役割書/役割書\_小道具係.md、other/役割書/役割書\_大道具係.md、other/企画書.md（9.教室装飾）、other/夏休み練習日程.md（Day1買い出しリスト・トロール村パネル試作記述）、other/舞台構成.md（バックステージ黒幕・目隠しスクリーンのサイズ記載・10-2ワイヤー仕切り技術）、プロジェクト概要.md（次の課題）