

舞台監督

役割書 — 舞台監督

概要・責任範囲

舞台監督は公演全体の進行を管理する司令塔。

照明・音響・大道具・小道具・衣装・役者のすべてに指示を出す。

- 「誰が何をいつやるか」を全員に伝える役
- 本番中は声が出せないため、手信号でコントロールする
- 練習から本番まで、計画どおりに進んでいるかを常に確認・修正する

必要人数・役割分担

人数	役割
1人	舞台監督本体（本番中の全指示を担当）
1人（できれば）	副監督（タイム計測・メモ・舞台監督のサポート）

目安：1～2人

合図の方法

セリフ中は声を出せないため、**手信号**で各係に合図を出す。

事前に全係と統一しておき、リハーサルで必ず練習すること。

合図	意味
手を上げる	「準備してください」

合図	意味
手を下ろす	「今すぐ操作してください（実行）」
人差し指を立てる	「1分前」
両手を広げる	「止まれ・ちょっと待って」
親指を立てる	「OK・次へ進んでいい」

場面転換の4ステップ（毎回この順番で）

暗転が入るたびに、必ずこの順序で確認・指示する：

1. 役者が舞台袖に引っ込んだか確認
2. 大道具・小道具・衣装に転換の合図を出す
3. 各係から「完了」のサインが来たら照明係に点灯の合図
4. 役者に「入れ」の合図を出す

⚠ 手順3で全係の完了を確認しないまま次に進まないこと。

本番当日のチェックリスト

開演前（全係に確認）

- ☐ 照明係が操作パネルの前にいる
- ☐ 音響係がPC・音源・マイクを起動・確認済み
- ☐ 大道具がACT1の初期配置になっている
- ☐ 小道具がすべて所定の位置にある（役割書_小道具係参照）
- ☐ アナ・エルサがACT1の衣装を着ている
- ☐ 役者全員が舞台袖に集合している
- ☐ ランタンの電池が入っている・点灯確認済み
- ☐ ハンスが剣を受け取っている（またはACT6前に渡す）

本番中

- ☐ 各ACTの暗転で4ステップを確実に実行した

- [] ACT3『レット・イット・ゴー』中盤でエルサのアイドレス着替えが完了したか衣装係に確認した
- [] ACT3→4の暗転でアナの旅用衣装への着替え完了サインを衣装係から受け取った
- [] タイム計測は副監督に任せる

リハーサル管理

舞台監督はリハーサルで「本番どおりに動いているか」を確認し、問題があれば次回までに修正する。

リハーサルごとのチェック項目

チェック内容	確認方法
暗転の時間が30秒～1分以内に収まっているか	タイム計測（副監督が計る）
小道具の受け渡しミスがないか	各シーンを見て確認
エルサのアイドレスへの早替えがレット・イット・ゴー中盤（約2分以内）に間に合っているか	衣装係に確認・曲と合わせてタイム計測
アナの旅用衣装への早替えがACT3→4の暗転（30秒～1分）内に間に合っているか	衣装係の完了サインを確認
照明・音響のキューのタイミングがズレていないか	台本のキューと照らし合わせる
役者のセリフや立ち位置に問題がないか	通し稽古中にメモする
場面転換の動線が渋滞していないか	舞台袖と舞台の動きを観察

リハーサル後にやること

1. 問題点をメモにまとめ、関係する係に伝える
2. 「次の練習までに直す」こと・「本番まで練習が必要なこと」を区別してリスト化
3. 全体的なタイム（合計上演時間）を記録する

練習スケジュールの目安

時期	練習内容
7月～8月前半	パート別練習（役者は台本読み・各係は準備・制作）
8月後半	ACTごとの部分通し（照明・音響のタイミングを合わせる）
9月前半	全体通し稽古（衣装・小道具も含めた本番と同じ形式）
9月10日（目安）	ゲネプロ（本番前日の最終リハーサル）。時間を計測する
本番前日	会場のセットアップ・全小道具の配置確認

ゲネプロ（最終リハーサル）でチェックすること

- ☐ 全体の上演時間が 35～45 分に収まっているか
- ☐ すべての暗転が 1分以内に完了しているか
- ☐ すべての係が台本のキューを見ずに動いているか
- ☐ トラブルが起きたときの対応（代役・カット案）を確認した

トラブル対応

トラブル	対応
役者がセリフを忘れた	舞台袖から小声でヒントを出す担当を事前に決めておく
照明の操作ミス	次のキューで自然に修正。本番中は急がない
音響の曲が出ない	音響係に両手広げの「止まれ」合図 → 待つ
エルサのアイスドレス着替えが曲中に間に合わない	曲が終わっても照明を暗めに保ち、エルサが戻ってきてから点灯を明るくする（完了を待って演出を続ける）
アナの旅用衣装着替えが暗転内に間に合わない	暗転を少し延ばす（照明係に「待て」の合図を出し、衣装係の完了サインを待ってから点灯）
小道具を置き忘れた	即興で役者がセリフを変えるか省略する（事前に「○○がないときはこうする」を決めておく）
時間が大幅に押している	演出担当と事前に「削れるセリフ・シーン」を決めておき、合図で実行する