

舞台監督

役割書 — 舞台監督

概要・責任範囲

舞台監督は公演全体の進行を管理する司令塔。

照明・音響・大道具・小道具・役者のすべてに指示を出す。

「誰が何をいつやるか」を全員に伝える役

本番中は声が出せないため、手信号でコントロールする

練習から本番まで、計画どおりに進んでいるかを常に確認・修正する

必要人数・役割分担

人数	役割
1人	舞台監督本体（本番中の全指示を担当）
1人（できれば）	副監督（タイム計測・メモ・舞台監督のサポート）

目安：1～2人

合図の方法

セリフ中は声を出せないため、手信号で各係に合図を出す。

事前に全係と統一しておき、リハーサルで必ず練習すること。

合図	意味
手を上げる	「準備してください」
手を下ろす	「今すぐ操作してください（実行）」

合図	意味
人差し指を立てる	「1分前」
両手を広げる	「止まれ・ちょっと待って」
親指を立てる	「OK・次へ進んでいい」
手を2回叩く	「暗転を延長します（+15秒）」

フラッシュ合図（ACT1・ACT5）：ACT1・ACT5：子供アナ／冬アナが倒れる演技を舞台監督が目視し、フラッシュの合図を照明係に出す（照明係キュー#2・#18参照。舞台監督が「手を下ろす」合図を出したタイミングでフラッシュ→暗転／フラッシュ→青照明に戻す）。

場面転換の4ステップ（毎回この順番で）

暗転が入るたびに、必ずこの順序で確認・指示する：

1. 役者が舞台袖に引っ込んだか確認
2. 大道具・小道具に転換の合図を出す
3. 各係から「完了」のサインが来たら照明係に点灯の合図
4. 役者に「入れ」の合図を出す

⚠ 手順3で全係の完了を確認しないまま次に進まないこと。

※ 歌唱中に同時進行する場面（レット・イット・ゴー）は別フロー参照（下記「歌唱中同時操作シーン対応」セクション）。

本番当日のチェックリスト

開演前（全係に確認）

- ☐ 照明係が操作パネルの前にいる
- ☐ 音響係がPC・音源を起動・確認済み
- ☐ 大道具がACT1の初期配置になっている
- ☐ 小道具がすべて所定の位置にある（役割書_小道具係参照）
- ☐ 黒板の一角にドアパネルが設置されている（ACT1『雪だるまつくろう』用）
- ☐ 子供アナ・子供エルサがACT1の衣装を着ている

- [] 役者全員が舞台袖に集合している
- [] 暖炉プロップのLEDライトが点灯確認済み
- [] ハンスの剣を小道具係が預かっている（ACT6クライマックス前の暗転でハンスへ手渡す段取りを確認）
- [] 音響係との合図確認済み（生まれてはじめてのフェードアウトトリガー：ハンスが立ち上がる動きを目視）
- [] プロジェクターの動作確認（投影先・焦点・輝度）【プロジェクター使用時のみ】
- [] 映像担当者との事前合わせ（合図のタイミング）【プロジェクター使用時のみ】

本番中

- [] 各ACTの暗転で4ステップを確実に実行した
- [] ACT1→2の暗転で小道具係によるドアパネル撤去が完了しているか確認した
- [] ACT3→4の暗転でエルサのマント回収が完了しているか確認した
- [] タイム計測は副監督に任せる
- [] ACT5→6暗転（45秒）：大道具・小道具・エルサ動線の完了を確認した（ゲネプロで計測・記録済みのタイムと照合）
- [] ACT6：ハンスの暖炉消灯動作を目視して照明係に合図を出す

リハーサル管理

舞台監督はリハーサルで「本番どおりに動いているか」を確認し、問題があれば次回までに修正する。

リハーサルごとのチェック項目

チェック内容	確認方法
暗転の時間が30秒～1分以内に収まっているか	タイム計測（副監督が計る）
小道具の受け渡しミスがないか	各シーンを見て確認
照明・音響のキューのタイミングがズレていないか	台本のキューと照らし合わせる
役者のセリフや立ち位置に問題がないか	通し稽古中にメモする
場面転換の動線が渋滞していないか	舞台袖と舞台の動きを観察
ACT5→6転換（45秒）が完了できているか	ゲネプロで必ず計測・秒数を記録する
延長合図（手を2回叩く）が全係に伝わっているか	使用シーンを全員で事前確認

リハーサル後にやること

1. 問題点をメモにまとめ、関係する係に伝える
2. 「次の練習までに直す」こと・「本番まで練習が必要なこと」を区別してリスト化
3. 全体的なタイム（合計上演時間）を記録する

練習スケジュールの目安

時期	練習内容
7月～8月前半	パート別練習（役者は台本読み・各係は準備・制作）
8月後半	ACTごとの部分通し（照明・音響のタイミングを合わせる）
9月前半	全体通し稽古（衣装・小道具も含めた本番と同じ形式）
9月10日（目安）	ゲネプロ（本番前日の最終リハーサル）。時間を計測する
本番前日	会場のセットアップ・全小道具の配置確認

ゲネプロ（最終リハーサル）でチェックすること

- ☐ 全体の上演時間が 35～45 分に収まっているか
- ☐ すべての暗転が 1分以内に完了しているか
- ☐ ACT5→6転換（45秒）の完了時間を計測・記録した（机椅子搬入・小道具セット・エルサ動線すべて含む）
- ☐ すべての係が台本のキューを見ずに動いているか
- ☐ トラブルが起きたときの対応（代役・カット案）を確認した

歌唱中同時操作シーン対応

暗転のない歌唱中に大道具・照明が同時に動く唯一のシーン（レット・イット・ゴー）の合図フロー。

レット・イット・ゴー 歌唱中合図フロー（暗転なし）

...

1. 大人エルサが歌い出しの1フレーズ前（前奏終了）でスタンバイ
2. 歌い出しの瞬間：照明係へ「照明GO」合図（手のひらを上に向けて合図）
3. 同時：大道具係へ「パネル展開GO」合図（舞台内ライト点滅1回）
4. 大道具係は上手2名が黒スタッフ服で、8小節を目安にパネルを展開

・・・

マント脱ぎ照明合図（キュー#12b）：

大人エルサが両腕を広げる（マントを脱ぐ直前）のタイミングで照明係へ「最大輝度GO」合図
（照明卓隣に立ち肩タップ）

担当：舞台監督または副監督

ACT5→6 暗転（45秒）のタイムライン

・・・

暗転開始

0～5秒：大人エルサが上手袖から舞台裏へ進入（上手袖担当が通過確認）

0～20秒：大道具4名が上手・下手両袖から氷パネルを撤去→茶系パネルに切替

5～15秒：大人エルサが舞台裏を横断し下手袖へ到達・待機

20～35秒：大道具2名が上手袖から机・椅子を搬入（大人エルサ通過確認後）

20～35秒：小道具2名が下手袖から書類・地図・羽ペンをセット。暖炉プロップを舞台端の壁際に
設置・LED点灯

※ 下手袖：大人エルサは上手寄り1.5m、小道具は下手寄りで並行作業

35～40秒：大人エルサが下手袖から舞台中央へ移動・震えのポーズ

40～45秒：全員スタンバイ完了・点灯待ち

・・・

合図の順序：

1. 暗転と同時に「上手袖担当→大人エルサ進入」
2. 上手袖担当が「エルサ通過確認」を肉声で舞台監督に報告
3. 報告を受けてから「机・椅子搬出GO」合図を出す
4. 35秒時点でパネル切替未完了の場合は即「延長合図（手を2回叩く）」→最大+15秒

ACT6内クライマックス前暗転（45秒）のタイムライン

・・・

暗転開始

0～20秒：大道具が机・椅子を上手袖へ撤収（大人エルサ通過後）

大人エルサ：上手袖→舞台裏横断→下手袖待機

ハンス：上手袖で剣を受け取りスタンバイ

冬アナ・クリストフ・スヴェン・オラフ：下手袖へ移動

35～40秒：大人エルサが下手袖から舞台中央へ移動

40～45秒：全員スタンバイ完了

・・・

ACT4→ACT5暗転（大人エルサ入場方向）

暗転中に大人エルサへ「上手から入る」合図を出す

アナ一行の下手スタンバイを確認してから、両方へ「GO」合図を出す順序で実施

トラブル対応

トラブル	対応
役者がセリフを忘れた	舞台袖から小声でヒントを出す担当を事前に決めておく
照明の操作ミス	次のキューで自然に修正。本番中は急がない
音響の曲が出ない	音響係に両手広げの「止まれ」合図 → 待つ
小道具を置き忘れた	即興で役者がセリフを変えるか省略する（事前に「〇〇がないときはこうする」を決めておく）
時間が大幅に押している	事前に「削れるセリフ・シーン」を決めておき、舞台監督の合図で実行する
ACT5→6転換が45秒を超えそう	35秒時点でパネル未完了なら即「延長合図（手を2回叩く）」。最大+15秒（計60秒）上限